



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2017
I ADITIVO AO CONTRATO N.º 011/2017

O MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Rui Barbosa n.º 96, inscrito no CNPJ n.º 76.407.568/0001-93, denominada de **CONTRATANTE**, representado por seu Prefeito Municipal, **ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR**, brasileiro, casado, portador do RG. 5.155.157-4 - SSP/PR e do CPF- 737.533.199-53, residente na Rua Chosi Misato, n.º 12, nesta cidade da Barra do Jacaré/PR, e a empresa **CONSTRUTORA CORREA VERTUAN LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ. Sob n.º 06.136.479/0001-74, com sede na Rua Benjamin Constant, n.º 329, centro, CEP n.º. 86400-000, Jacarezinho/PR, neste ato representada pelo Sr. **GILBERTO JESUS VERTUAN**, brasileiro, RG. n.º. 836.210-6/SSP-PR, CPF. n.º. 274.134.549-04, residente na cidade de Jacarezinho/PR, na Rua Benjamin Constant, n.º. 329, centro, CEP, Centro, CEP n.º. 86400-000, nos termos do artigo 57, II, da lei 8666/93, resolve promover o **I aditivo ao contrato n.º. 011/2017**, nos termos que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Objeto do contrato.

A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços REFERENTE A OBRA DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, obra com fornecimento de materiais conforme projeto, cronograma físico e planilha de serviços conforme especificados no objeto, do edital da Licitação tomada de Preços 02/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA: Do prazo.

O contrato n.º 011/2017 fica aditivado para o período de mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar a partir de 15/09/2017.

CLÁUSULA TERCEIRA: Das demais cláusulas contratuais.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, tendo o presente aditivo a assinatura das partes e de testemunhas.

Paço Municipal José Galdino Pereira, em 12 de setembro de 2017.

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL

CONSTRUTORA CORREA VERTUAN LTDA-EPP
CONTRATADA

Helder H. F. Moreno
RG. 10.982.392-9 SSP/PR

Nathan L. G. Zanatta
RG. 9.438.090-1 SSP/PR

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE ADITIVO I AO CONTRATO N°. 011/2017

Partes: MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ/PR E A EMPRESA CONSTRUTORA CORREA VERTUAN LTDA-EPP, inscrita no CNPJ. Sob n.º 06.136.479/0001-74.

Objeto: serviços **REFERENTE A OBRA DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.**

Período: fica aditivado pra mais 180 (cento e oitenta) dias.

Data da Assinatura: 12/09/2017.

Foro: Comarca de Andirá – PR

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ednalberto Goulart
Código Identificador:70CA5560

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 15/09/2017. Edição 1339

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>