



Construtora Correa Verluan Ltda EPP

Construção Civil: Projetos Residenciais, Comerciais e Industriais,
Serviços de Terraplenagem
ISS/TL: 8433 - Cad ICMS: 903.02049-02 - CNPJ: 06.136.479/0001-74
e-mail: construtoracover@gmail.com

Obra: Unidade Básica de Saúde de Barra do Jacaré

Local: Município de Barra do Jacaré - PR

Data: 03 de Março de 2017.

		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT.	C.UNIT.	TOTAL	T. ITEM
4.5	74200/1	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA90, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M		10,41		
4.6	6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETON. INCLUI LANÇ. (PILAR)	M3		12,13,74		
4.7	74202/1	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FOURO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM CILAJOTAS E CAP/C/CONC FCK=20MPA, 3CM. INTER-EIXO 39CM. C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2		52,91		
5		ALVENARIA					
5.1	73935/5	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ. ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2		0,00		0,00
6		COBERTURA					
6.1	72082	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1ª SERRADA NÃO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 7M ATÉ 10M	M2		40,55		
6.2	74088/1	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESURA 6MM, INCLUSIVE JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M2		43,05		0,00
6.3	74045/1	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESURA 6 MM INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M		18,20		
6.4	72105	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M		62,36		
6.5	72109	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M		33,60		
7		ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS			29,45		
7.1	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	66,95	305,39	21.056,64	33.547,41
7.2	73910/7	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERAVERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	11,00	387,56	4.253,16	
7.3	68050	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, PERFIL SERIE 25, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO	M2	4,83	610,92	2.950,74	
7.4	74068/1	CONJUNTO FERRAGENS CILINDRO 330/ROSETA 303/MACANETA TIPO ALAVANCA LATAO CROMADO LA FONTE	UN	5,00	127,94	639,70	
7.5	74068/1	CONJUNTO FERRAGENS CILINDRO 330/ROSETA 303/MACANETA TIPO ALAVANCA LATAO CROMADO LA FONTE	UN	22,00	194,03	4.268,66	
7.6	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 3MM	M2	4,83	97,00	468,51	
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONE E LÓGICA					
8.1	76454/1	ENTRADA DE ENERGIA (PADRÃO COPEL) 125 A TRIFÁSICA	UN		1579,15		12.421,01



Construtora Correa Vertuan Ltda EPP

Construção Civil: Projetos Residenciais, Comerciais e Industriais,
Serviços de Terraplenagem

ISS/TL: 8-433 - Cad ICMS: 903.02049-02 - CNPJ: 06.136.479/0001-74

e-mail: construtoracover@gmail.com

Obra: Unidade Básica de Saúde de Barra do Jacaré

Local: Município de Barra do Jacaré - PR

Data: 03 de Março de 2017.

		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS								
		UD	QUANT.	C. UNIT.	TOTAL	T. ITEM				
8.2	74131/4	UN	2,00	422,16	844,32					
8.3	74130/1	UN	19,00	17,68	335,92					
8.4	74130/3	UN	9,00	81,48	733,32					
8.5	91953	#/ND		24,90						
8.6	91972	#/ND		73,33						
8.7	92029	#/ND		50,37						
8.8	93143	UN	25,00	173,07	4.326,75					
8.9	74064/1	UN		93,94						
8.10	74116/1	M		3,71						
8.11	74173/1	M	4,50	7,56	34,02					
8.12	74172/1	M		5,81						
8.13	73860/13	M		8,70						
8.14	74131/2	UN	1,00	422,16	422,16					
8.15	74246/1	UN	1,00	306,00	306,00					
8.16	73953/2	UN	16,00	73,40	1.174,40					
8.17	73953/6	UN		93,50						
8.18	73953/8	UN	8,00	182,23	1.457,84					
8.19	73613	M		5,32						
8.20	91863	M	1,25	9,32	11,65					

[Handwritten signature and initials]



Construtora Correa Vertuan Ltda EPP

Construção Civil: Projetos Residenciais, Comerciais e Industriais,
Serviços de Terraplenagem
ISS/TL: 8433 - Cad ICMS: 903.02049-02 - CNPJ: 06.136.479/0001-74
e-mail: construtoracover@gmail.com

Obra: Unidade Básica de Saúde de Barra do Jacaré

Local: Município de Barra do Jacaré - PR

Data: 03 de Março de 2017.

		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UD.	QUANT.	C.UNIT.	TOTAL	T. ITEM
8.21	73768	CABO TELEFÔNICO, TIPO CCE 2 PARES.			M	62,00	2,92	181,04	
8.22	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR			UN	7,00	55,47	388,29	
8.24	72929	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO			M	30,00	53,23	1.596,90	
8.25	83447	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X50 C/ TAMPA CONCRETO			UNT	3,00	202,80	608,40	
9.		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS						12.813,64	
9.1	74165/2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO			M		22,48		
9.2	74165/3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO			M		30,79		
9.3	74165/4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO			M		32,79		
9.4									
9.5	75030/1	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO			M		11,80		
9.6	75030/2	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO			M		16,41		
9.7	75030/4	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO			M		22,94		
9.8	75030/6	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO			M		48,81		
9.9	75051/1	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO			M		8,49		
9.10	73735/2	RESERV. DE FIBROC. CAP=500L SOBRE ESTRUT. DE MADEIRA			UN		337,41		
9.11	74051/2	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO			UN		84,54		
9.12	74058/1	TÔRNEIRA DE BOIA REAL 1/2 COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO			UN		26,39		
9.13	40777	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO			UN		24,71		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

16



Construtora Correa Vertuan Ltda EPP

Construção Civil: Projetos Residenciais, Comerciais e Industriais,
Serviços de Terraplenagem
ISS/UL: 8453 - Cad ICMS: 903.02049-02 - CNPJ: 06.136.479/0001-74
e-mail: construtoracover@gmail.com

Obra: Unidade Básica de Saúde de Barra do Jacaré

Local: Município de Barra do Jacaré - PR

Data: 03 de Março de 2017.

		DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS		UD	QUANT.	C.UNIT.	TOTAL	T. ITEM
9.14	72292	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAO		UN		28,92		
9.15	88571	PAPELEIRA DE LOUA BRANCA, FORN. E INSTALAO		UN	5,00	73,95	369,75	
9.16	88571	SABONETEIRA DE LOUA BRANCA, FORN. E INSTALAO		UN	17,00	73,95	1.257,15	
9.17	88571	CABIDE DE LOUA BRANCA, FORN. E INSTALAO		UN	17,00	73,95	1.257,15	
9.18	86931	VASO SANITARIO LOUA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA COMPLETA		UN	5,00	445,04	2.225,20	
9.19	86925	TANQUE DE MARMORE SINTETICO 22 LITROS COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAO		UN	2,00	373,81	747,62	
9.20	86904	LAVATORIO LOUA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1". VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXAO- FORNECIMENTO E INSTALAO		UN	4,00	123,61	494,44	
9.21	86913	TORNEIRA JARDIM		UN	6,00	18,75	112,50	
9.22	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4" PADRAO POPULAR		UN	4,00	46,33	185,32	
9.23	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PADRAO POPULAR		#/D	3,00	39,70	119,10	
9.24	74183/1	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAO		UN		50,68		
9.25	73975/1	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAO		UN		52,78		
9.26	74176/1	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAO		UN		52,19		
9.27	74174/1	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAO		UN		98,70		
9.28	74050/1	PIA ACO INOXIDAVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAO		UN	2,00	329,06	658,12	
9.29	74050/2	PIA ACO INOXIDAVEL 200X60CM COM 2 CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALAO		UN	1,00	540,78	540,78	
9.30	93396	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO INCLINDIO CUBA E ACESSORIOS		UN	2,00	522,01	1.044,02	
9.31	74230/1	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAO		UN	5,00	27,00	135,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Construtora Correa Vertuan Ltda EPP

Construção Civil: Projetos Residenciais, Comerciais e Industriais,
Serviços de Terraplenagem
ISS/TL: 8433 - Cad ICMS: 903.02049-02 - CNPJ: 06.136.479/0001-74
e-mail: construtoracover@gmail.com

Obra: Unidade Básica de Saúde de Barra do Jacaré

Local: Município de Barra do Jacaré - PR

Data: 03 de Março de 2017.

		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT.	C. UNIT.	TOTAL	T. ITEM
9.32	74197/1	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	1,00	1722,27	1.722,27	
9.33	74198/2	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00	1945,12	1.945,12	
10		IMPERMEABILIZAÇÕES					945,39
10.1	72075	IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSOES	M2	67,24	14,06	945,39	
11		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES					8.364,27
11.1	5974	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2		3,38		
11.2	5975	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2		6,67		
11.3	87831	EMBOÇO PAULISTA MASSA ÚNICA, ACABAMENTO ESPUMA	M2	30,24	60,00	1.814,40	
11.4	87831	EMBOÇO PAULISTA MASSA ÚNICA, ACABAMENTO ESPUMA	M2	6,00	60,00	360,00	
11.5	73925/2	AZULEJO 14 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	41,60	59,54	2.476,86	
11.6	84088	PEITORIL EM ARDOSIA 15 CM	M	41,50	89,47	3.713,01	
12		PISOS					23.766,46
12.1	74249/1	LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 3CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO MANUAL	M2		2,25		
12.2	74048/2	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2		26,41		
12.3	76448/3	CIMENTADO RUSTICO E=2,5CM, COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4, PREPARO MANUAL	M2	180,00	53,10	9.558,00	
12.4	6051	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2		13,12		
12.5	73946/1	PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2		32,42		
12.6	84191	PISO GRANILITE-8,0 MM INCLUSIVE JUNTAS PLASTICAS, POLIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	102,00	123,73	12.620,46	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Construtora Correa Vertuan Ltda EPP

Construção Civil: Projetos Residenciais, Comerciais e Industriais,
Serviços de Terraplenagem
ISS/TL: 8433 - Cad ICMS: 903.02049-02 - CNPJ: 06.136.479/0001-74
e-mail: construtoracover@gmail.com

Obra: Unidade Básica de Saúde de Barra do Jacaré

Local: Município de Barra do Jacaré - PR

Data: 03 de Março de 2017.

		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			UD	QUANT.	C.UNIT.	TOTAL	T. ITEM
12.7	73850/1	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM			M	50,00	31,76	1.588,00	
13		PINTURA							36.797,51
13.1	88497	EMASSAMENTO E LICHAMENTO MASSA PVA DUAS DEMÃOS			M2	612,30	15,73	9.631,48	
13.2	88495	EMASSAMENTO E LICHAMENTO MASSA PVA UMA DEMÃO			M2	100,00	10,97	1.097,00	
13.3	88487	PINTURA LATEX AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS			M2	512,30	10,81	5.537,95	
13.4	88423	PINTURA EXTERNA: FUNDO, TEXTURA ACRILICA E LATEX ACABAMENTO			M2	457,24	32,96	15.070,53	
13.4	88489				M2	110,00	25,88	2.846,80	
13.5	6081	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS			M2	60,00	43,56	2.613,64	
13.6	6067	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS C/1 DEMÃO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO			M2	60,00	43,56	2.613,64	
14		URBANIZAÇÃO							15.320,00
14.1	85180	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS			M2	400,00	9,60	3.840,00	
14.2		MURO EM ALVENARIA DE TIJOLOS FUR. (9X14X19) E=9CM EMBOÇADO H=2 M			M2	40,00	287,00	11.480,00	
							0,00		
15		SERVIÇOS DIVERSOS							1.167,30
15.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA			M2	371,75	3,14	1.167,30	
		TOTAL DO ORÇAMENTO (CUSTO DIRETO)							145.242,89
		VALOR DO BDI - 16,98%							24.952,24
		TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI							R\$ 169.905,13

Jacarezinho-PR, 03 de Março de 2016.

Gilberto Jesus Vertuan
Responsável Legal e Técnico
CREA/PR-9621/D

06.136.479/0001-74
CONSTRUTORA CORRÊA
VERTUAN LTDA.

Rua Benjamin Constant, 329 - Centro
CEP 86400-000 - JACAREZINHO - PR

166
P



Construtora Correa Vertuan Ltda EPP
 Construção Civil, Projetos Residenciais, Comerciais e Industriais,
 Serviços de Terceirização
 ISS/ITL-843 - Cad ICMS: 903.020.02 - CNPJ: 06.136.479/0001-74
 e-mail: construtora@vertuan.com

Obra: Unidade Básica de Saúde do Barra do Jacaré
 Local: Município de Barra do Jacaré - PR
 Data: 03 de Março de 2017.

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL DE VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
			PROGR.	ACUM.	PREVIS.	ACUM.	PROGR.	ACUM.	PROGR.	ACUM.	PROGR.	ACUM.	PROGR.	ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
2	LICITAÇÕES PROVISÓRIAS	0,00	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS	0,00		100,00		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	0,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
5	ALVENARIA	0,00		50,00		50,00	50,00		50,00		50,00		50,00	
6	CORTIÇUELA	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
7	ESCALARIAS/FERRAGENS/VIGAS	30.647,41		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONE E LÚDICA	12.421,01		100,00		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	12.813,54		100,00		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
10	INTERCOMUNICAÇÕES	945,39		100,00		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
11	ORÇAMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	0.394,27		100,00		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
12	PIÇÓO	23.765,46		100,00		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
13	PINTURA	36.702,91		100,00		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
14	UREMANGAÇÃO	18.308,00		100,00		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
15	SERVIÇOS DIVERSOS	1.167,59		100,00		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
	TOTAL DO ORÇAMENTO (CUSTO DIRETO)	105.242,80		100,00		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
	VALOR DO IMPOSTO DE 15%	15.786,42		100,00		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	
	TOTAL DO ORÇAMENTO COM IBI	121.029,22		100,00		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	

Juiz de Fora, 05 de Março de 2017

06.136.479/0001-74
CONSTRUTORA CORRÊA
VERTUAN LTDA.

[Handwritten Signature]
 Ingrid Alves Villuam
 Responsável Legal e Financeira
 C.E.S.P. 00.014

[Handwritten Signature]

Rua Benjamin Constant, 329 - Centro - Jacaré - PR
 CEP 85400-000 - JACARÉ - PR

[Handwritten Signature]

168
P

PREÇOS

DO JACARÉ

° 2/2017

LTDA- EPP

EMA nº 25.VILA
RANÁ

3.
mail.com

0Hrs

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO JACARÉ
Protocolado sob nº 2308/2017
Em. 06/03/2017
08:45

JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modema nº. 25- Vila Rondon- Jacarezinho Pr.
CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 1006.
CNPJ 17.569.488/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062089706
E-MAIL: serralheriasantalucia@hotmail.com
Nossa meta e sua satisfação

CARTA PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

À
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
Ref: Tomada de Preços N° 02/2017 – COMISSÃO DE LICITAÇÃO – CARTA-
PROPOSTA DE FORNECIMENTO.

1- IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

- O.S SOUZA & SOUZA LTDA EPP
- CNPJ: 17.569.488/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062089706
- REPRESENTANTE: OSMAR DE SOUZA, CARGO: SÓCIO GERENTE
- RG: 4.313.437-0 CPF:691.801.809-49
- RUA DR DOMINGOS MODEMA N° 20 VILA RONDON- FONE: (43) 3525 1006
- E-MAIL: serralheriasantalucia@hotmail.com
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – C/C: 1776-2 AG: 0391 OP:003

2- OBJETO E PREÇOS:

2.1 – Constitui objeto desta licitação a OBRA COM EMPREITADA GLOBAL PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

2.2 – Declaramos de que o preço proposto contempla todas as despesas necessárias para a execução da obra citada, tais como os encargos (obrigações sociais, trabalhistas impostos, taxas, fretes, etc).

3 – Prazo de Validade da Proposta de no mínimo de 60 dias;

O prazo de conclusão do objeto desta licitação, será de 180 dias, após a assinatura do contrato.




Preços em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação.

LOTE: 1 - LOTE 001

ITEM	CÓDIGO	NOME DO PRODUTO/ SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO MÁXIMO	PREÇO MÁXIMO TOTAL
1	16130	OBRA EMPREITADA GLOBAL PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME PROJETO, CRONOGRAMA FÍSICO E PLANILHA DE SERVIÇO.	1,00	SRV	170.212,99	170.212,99
TOTAL						170.212,99

O valor Total Geral é de R\$ 170.212,99 (cento e setenta mil, duzentos e doze reais e noventa e nove centavos).

Jacarezinho, 06 de Março de 2017.


O.S SOUZA & SOUZA LTDA
OSMAR DE SOUZA
SÓCIO-GERENTE
CPF: 691.801.809-49
RG: 4.313.437-0


17.569.488/0001-75

O S SOUZA & SOUZA LTDA

Rua Dr. Domingos Modena, 25 - Vila Rondon
CEP 86.400-000 Jacarezinho-PR

JOOPA CONSTRUÇÕES**O. S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP**

Rua Dr. Domingos Modema N° 25-Vila Rondon- Jacarezinho Pr.

CEP 85.400-000 Fone (43) 3525 1006 /9 99049178.

CNPJ 17.569.488/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90620897-06

E-MAIL: serralheriasantalucia@hotmail.com

Nossa meta é sua satisfação

OBRA: OBRA COM EMPREITADA GLOBAL PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ - PARANÁ**

DATA: 06/03/2017

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1					
1.1	BARRACO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2		36,21	
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2		2,70	
1.3	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M2		0,43	
1.4	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2		199,43	
2.1	LIGACAO DOMICILIAR DE AGUA, DA REDE AO HIDROMETRO, COMPOSTO POR COLAR DE TOMADA DE PVC COM TRAVAS DE 50MMX1/2, ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL/ROSCA20MMX1/2, TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 20MM E REGISTRO DE PVC ESFERAROSCÁVEL 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN		117,27	
2.2	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN		60,82	
2.3	HIDROMETRO 3.00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN		67,14	
2.4	INSTALIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRAOBRA M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN		967,09	
3	MOVIMENTACAO DE TERRAS				

3.2	72822	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTI MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, CAMINHO DE SERVIÇO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DMT 400 ATE 600 M	M3	3,53	
4		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			
4.1	74156/1	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG AÇO/MOLD.IN-LOGO	M		
4.2	74115/1	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1,2,5:6), PREPARO MANUAL	M3	257,35	
4.3	6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETON. INCLUI LANÇ. (BALDRAME)	M3	1213,74	
4.4	6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETON. INCLUI LANÇ. (CINTA)	M3	1213,74	
4.5	74200/1	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	10,41	
4.6	6501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETON. INCLUI LANÇ. (PILAR)	M3	1213,74	
4.7	74202/1	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	52,91	
5		ALVENARIA			
5.1	73935/5	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	0,00	
6		COBERTURA			
6.1	72082	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NÃO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 7M ATE 10M	M2	43,05	
6.2	74088/1	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M2	18,20	
6.3	74045/1	CUMEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M	62,36	
6.4	72106	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	33,60	
6.5	72109	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	28,49	
7		ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS			
7.1	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	68,95	21.056,64
7.2	73910/7	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERAVERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL	UN	11,00	4.263,16
7.3	68050	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, PERFIL SERIE 25, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO	M2	4,83	2.950,74
7.4	74068/1	CONJUNTO FERRAGENS CILINDRO 330/ROSETA 303/IMACANETA TIPO ALAVANCA LATAO CROMADO LA FONTE	UN	5,00	639,70
7.5	74068/1	CONJUNTO FERRAGENS CILINDRO 330/ROSETA 303/IMACANETA TIPO ALAVANCA LATAO CROMADO LA FONTE	UN	22,00	4.268,66
7.6	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	4,83	468,51
8		VALOR TOTAL ITEM 7			
8.1	76454/1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONE E LÓGICA	UN		33.647,41
		ENTRADA DE ENERGIA (PADRÃO COPEL) 125 A TRIFÁSICA			1879,15







8.2	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENER. EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	422,16
8.3	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	17,68
8.4	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	81,48
8.5	91953	Ponto interruptor simples/TOMADA COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"	#N/D	24,90
8.6	91972	PONTO INTERRUPTOR DUPLO COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2	#N/D	73,33
8.7	92029	Ponto interruptor simples/TOMADA COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2"	#N/D	50,37
8.8	93143	PONTO DE TOMADA COMPLETO	UN	173,07
8.9	74054/1	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	UN	83,94
8.10	74116/1	FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,71
8.11	74173/1	FIO ISOLADO PVC 750V 6 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	7,56
8.12	74172/1	FIO ISOLADO PVC 750V 10 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,81
8.13	73850/13	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	8,70
8.14	74131/2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM PORTA PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	422,16
8.15	74246/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	306,00
8.16	73953/2	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	73,40
8.17	73953/6	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	93,50
8.18	73953/8	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	182,23
8.19	73613	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5,32
8.20	91863	ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL, FORN. E INSTALACAO	M	9,32
8.21	73768	CABO TELEFONICO TIPO CCE 2 PARES	M	2,92
8.22	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	55,47
8.24	72929	CORDALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	53,23
8.25	83447	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X50 C/ TAMPA CONCRETO	un	202,80
9		VALOR TOTAL ITEM 8		
		INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS		0,00

9.1	74165/2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M		22,48
9.2	74165/3	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M		30,79
9.3	74165/4	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M		32,79
9.4					
9.5	75030/1	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M		11,80
9.6	75030/2	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M		16,41
9.7	75030/4	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M		22,94
9.8	75030/6	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M		48,81
9.9	75051/1	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M		8,49
9.10	73735/2	RESERV. DE FIBROC. CAP=500L SOBRE ESTRUT. DE MADEIRA	UN		337,41
9.11	74051/2	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN		84,54
9.12	74058/1	TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2 COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN		25,39
9.13	40777	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN		24,71
9.14	72292	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN		28,92
9.15	88571	PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA, FORN. E INSTALACAO	UN	5,00	73,95
9.16	88571	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA, FORN. E INSTALACAO	UN	17,00	73,95
9.17	88571	CABIDE DE LOUÇA BRANCA, FORN. E INSTALACAO	UN	17,00	73,95
9.18	86931	VASO SANITARIO LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA COMPLETA	UN	5,00	445,04
9.19	86925	TANQUE DE MARMORE SINTETICO 22 LITROS COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2". SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANGUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	373,81
9.20	86904	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 38,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	123,61
9.21	86913	TORNEIRA JARDIM	UN	6,00	18,75
9.22	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4" PADRAO POPULAR	UN	4,00	46,33
9.23	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PADRAO POPULAR	#/ND	3,00	39,70
9.24	74183/1	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN		50,88
9.25	73975/1	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN		52,78
9.26	74176/1	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN		52,19
9.27	74174/1	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN		96,70
					494,44
					747,62

9.28	74050/1	PIA.ACO INOXIDAVEL 120X60CM COM	UBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	329,06	658,12
9.29	74050/2	PIA.ACO INOXIDAVEL 200X60CM COM 2 CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO		UN	1,00	540,78	540,78
9.30	93396	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO INCLUINDO CUBA E ACESSÓRIOS		UN	2,00	522,01	1.044,02
9.31	74230/1	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO		UN	5,00	27,00	135,00
9.32	74197/1	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESURA 8CM		UN	1,00	1722,27	1.722,27
9.33	74198/2	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESURA 10CM		UN	1,00	1945,12	1.945,12
10		VALOR TOTAL ITEM 9					12.813,54
		IMPERMEABILIZAÇÕES					
10.1	72075	IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LISAS DE PEQUENAS DIMENSOES		M2		14,06	
11		VALOR TOTAL ITEM 10					0,00
		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES					
11.1	5974	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECANICO		M2		3,38	
11.2	5975	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECANICO		M2		6,67	
11.3	87831	EMBOÇO PAULISTA MASSA ÚNICA, ACABAMENTO ESPUMA		M2	30,24	60,00	1.814,40
11.4	87831	EMBOÇO PAULISTA MASSA ÚNICA, ACABAMENTO ESPUMA		M2	6,00	60,00	360,00
11.5	73925/2	AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO		M2	41,60	59,54	2.476,86
11.6	84088	PEITORIL EM ARDOSIA 15 CM		M	41,50	69,47	3.713,01
12		VALOR TOTAL ITEM 11					8.364,27
		PISOS:					
12.1	74249/1	LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESURA 3CM, INCLUSO COMPACTACAO MANUAL		M2		2,25	
12.2	74049/2	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:5,5, ESPESURA 5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE		M2		26,41	
12.3	76448/3	CIMENTADO RUSTICO E=2,5CM, COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4, PREPARO MANUAL		M2	180,00	53,10	9.558,00
12.4	6051	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESURA 2,5CM, PREPARO MECANICO		M2		13,12	
12.5	73946/1	PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO		M2		32,42	
12.6	84191	PISO GRANILITE 8,0 MM INCLUSIVE JUNTAS PLASTICAS, POLIMENTO E IMPERMEABILIZACAO		M2	102,00	123,73	12.620,46
12.7	73550/1	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM		M	50,00	31,76	1.588,00
13		VALOR TOTAL ITEM 12					23.766,46
		PINTURA					
13.1	88497	EMASSAMENTO E LICHAMENTO MASSA PVA DUAS DEMÃOS		M2	612,30	15,73	9.631,48
13.2	88495	EMASSAMENTO E LICHAMENTO MASSA PVA UMA DEMÃO		M2	100,00	10,97	1.097,00
13.3	88487	PINTURA LATEX AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS		M2	512,30	10,81	5.537,96

13.4	389489	PINTURA EXTERNA: FUNDO, TEXTU ACRILICA E LATEX ACABAMENTO	M2	457,24	32,96	15.070,63
13.5	6061	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	110,00	25,88	2.846,80
13.6	6067	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO PIESQUADRIA FERRO	M2	60,00	43,56	2.613,60
14		URBANIZAÇÃO				36.797,51
14.1	85180	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	400,00	9,60	3.840,00
15		SERVIÇOS DIVERSOS				15.320,00
15.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	371,75	3,14	1.167,30
		VALOR TOTAL ITEM 15				1.167,30
		MURO EM ALVENARIA DE TIJOLOS FUR. (9X14X19) E=9CM EMBOÇADO H=2 M	M2	40,00	287,00	11.480,00
		VALOR TOTAL ITEM 14				11.480,00
		TOTAL DO ORÇAMENTO CUSTO DIRETO R\$ 131.876,49 (CENTO E TRINTA E UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).				
		VALOR DO BDI R\$ 38.338,50 (TRINTA E OITO MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).				
		O VALOR TOTAL C/ BDI É DE R\$ 170.212,90 (CENTO E SETENTA MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS).				

[Signature]
 O.S. SOUZA & SOUZA LTDA
 OSMAR DE SOUZA
 SOCIO-GERENTE
 CPF: 691.801.889-49
 RG: 4.313.437-0


JACAREZINHO, 06 DE MARÇO DE 2017.

[Signature]
 NILTON BATISTA PRADO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA MG 27482/D E VISTO PR 4591-V
 NILTON BATISTA PRADO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA MG 27482/D


[Signature]

JACAREZINHO, 06 DE MARÇO DE 2017

VALOR TOTAL R\$ 134.876,48 (CENTO E TRINTA E UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS),
VALOR DO BDI R\$ 38.336,50 (TRINTA E OITO MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS),
BDI= 29,07%
VALOR TOTAL GERAL COM BDI É DE R\$ 170.212,99 (CENTO E SETENTA MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS),


O.S SOUZA & SOUZA LTDA
OSMAR DE SOUZA
SÓCIO-GERENTE
CPF: 691.801.809-49
RG: 4.313.437-0


NILTON BATISTA PRADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 27482/D E VISTO PR 4591-V


Nilton Batista Prado
Eng. Civil
CREA - 27.482/D

Município de Barra do Jacaré - 2017

Classificação por Fornecedor

Tomada de preços 2/2017

Página: 1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Preço Unitário	Preço Total	Sel.
Fornecedor: 31637-1 CONSTRUTORA CORREA VERTUAN LTDA		CNPJ: 06.136.478/0001-74		Telefone: (43) 3525-1615		Status: Habilitado		189.905,13
Representante: 35454-8 GILBERTO JESUS VERTUAN								
Lote 001 - Lote 001								
021	OBRA COM EMPREITADA GLOBAL PARA CONCLUSÃO DA	SRV	1,00	Habilitado	CONSTRUTORA CORREA	189.905,13	189.905,13	*
VALOR TOTAL:							189.905,13	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro - Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 - Barra do Jacaré - Paraná
E-mail: pmbj@uol.com.br

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 2/2017


Aos seis dias de março de 2017, às 14:00 horas, no Edifício da Prefeitura do MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ, com endereço a Rua Rui Barbosa, nº 96, Bairro Centro, nesta cidade, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação da Municipalidade, designada pela Portaria nº 16/2017 de 02/01/2017, constituída pelas seguintes pessoas: HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO, Presidente, 074.883.459-18; MARCO AURELIO DE FREITAS BRANCO, Membro, 361.070.859-04; WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO, Secretário, 021.722.898-41, com o objetivo de julgar a Licitação Pública, sob a modalidade Tomada de preços, veiculado através do nº 2/2017, que tem como objeto a aquisição de OBRA COM EMPREITADA GLOBAL P/ CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. Iniciado os trabalhos verificou-se a participação das empresas: CONSTRUTORA CORREA VERTUAN LTDA, 06.136.479/0001-74, RUA BENJAMIM CONSTANT, 329 - CEP: 86400000 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF- Jacarezinho/PR, GILBERTO JESUS VERTUAN, 274.134.549-04; O S SOUZA & SOUZA LTDA - ME, 17.569.488/0001-75, RUA DR DOMINGOS MODENA, 25 - CEP: 86400000 - BAIRRO: VILA RONDON CIDADE/UF- Jacarezinho/PR. Após credenciamentos de seus respectivos representantes presentes na sessão, por determinação da Comissão Permanente de Licitação, acima descrita, foi decidida a abertura dos envelopes de nº 01, contendo os documentos de Habilitação, que, após receber as rubricas autenticatórias pertinentes e a conferência das documentações apresentadas, não houve a inabilitação de nenhuma das empresas participantes. Na fase seguinte, passou-se à abertura dos envelopes de nº 02, contendo as propostas de cada uma das empresas consideradas habilitadas na primeira fase, dando-se conhecimento a todos presentes do inteiro teor das mesmas, a medida que também eram rubricadas. Ao exame das propostas, também não houve a desclassificação de nenhuma proponente. Diante dos elementos constantes dos documentos de habilitações e propostas, atendendo-se aos critérios de interesse público neste processo de licitação Tomada de preços, do tipo Menor Preço a Comissão Permanente de Licitação, por decisão unânime de seus membros, levando-se em consideração ser mais vantajoso e de interesse para a Administração Pública Municipal, julgou esta licitação pelos critérios de menor preço e qualidade, cabendo à empresa:

CONSTRUTORA CORREA VERTUAN LTDA					
Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item
1	1	1	19295	OBRA COM EMPREITADA GLOBAL PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I, PROJETO, CRONOGRAMA FÍSICO E PLANILHA DE SERVIÇO.	169.905,13
O S SOUZA & SOUZA LTDA - ME					
Classificação	Lote	Item	Código do produto	Nome do produto/serviço	Valor do item
2	1	1	19295	OBRA COM EMPREITADA GLOBAL PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I, PROJETO, CRONOGRAMA FÍSICO E PLANILHA DE SERVIÇO.	170.212,99


vencedora por apresentar o Menor Preço, perfazendo um valor total de R\$ 169.905,13 (Cento e Sessenta e Nove Mil, Novecentos e Cinco Reais e Treze Centavos). Estavam presentes a esta sessão os representantes das proponentes participantes do certame licitatório. Sendo assim, da-se como feita a intimação do ato de julgamento das propostas nos termos do art. 110 da Lei 8.666/93, para o prazo recursal previsto no art. 109 inciso I, alínea 'b', da mesma lei antes citada. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a ata de reunião que segue assinada pela Comissão Permanente de Licitação.

Paço Municipal José G. Pereira, Barra do Jacaré, em 06/03/2017.

180
P


HELDER HENRIQUE FERREIRA MORENO
Presidente
074.883.459-16


MARCO AURELIO DE FREITAS BRANCO
Membro
351.070.859-04


WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO
Secretário
021 722.898-41





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro - Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 - Barra do Jacaré - Paraná
E-mail: pmbj@uol.com.br

Termo de Adjudicação da Licitação Tomada de preços Nº 2/2017

Às 14:30 horas do dia 06/03/2017, após analisar o resultado da licitação Tomada de preços nº 2/2017, que tem como objeto a OBRA COM EMPREITADA GLOBAL P/ CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria Nº 16/2017, **ADJUDICA** a empresa vencedora, conforme relação do quadro de resultado da Adjudicação, a seguir:

CONSTRUTORA CORREA VERTUAN LTDA							
Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	OBRA COM EMPREITADA GLOBAL PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I, PROJETO, CRONOGRAMA FÍSICO E PLANILHA DE SERVIÇO	CONSTRUTORA CORREA VERTUAN	SRV	1,00	169.905,13	169.905,13
TOTAL							169.905,13

Paço Municipal José G. Pereira, Barra do Jacaré, em 06/03/2017.


ADALBERTO DE FRETTAS AGUIAR
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro - Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 - Barra do Jacaré - Paraná
E-mail: pmbj@uol.com.br

Processo Administrativo nº 007/2017.

Análise jurídico-julgamento para a homologação da Licitação
Modalidade Tomada de preços 2/2017.

PARECER JURÍDICO JULGAMENTO

Constam dos presentes autos a solicitação de OBRA COM EMPREITADA GLOBAL P/ CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE contendo a especificação do objeto da presente licitação, a pesquisa de mercado, bem como a informação referente a dotação orçamentária para a execução em tela.

Analisado o processo de Licitação na Modalidade Tomada de preços 2/2017, com abertura e ata de julgamento em data de 06/03/2017, julgamos que o mesmo obedeceu aos requisitos constantes da Lei n.º 8.666/93, alterada pela Lei n.º 8.883/94 e demais complementações, encontrando-se apta para sua homologação.

É o nosso entendimento.

Barra do Jacaré/PR, em 14/03/2017.


ALLAYMER RONALDO R. B. BONESSO
Assessor Jurídico
OAB/PR N.º 13.151

As exportações de soja em 2016, foram de 827 mil toneladas, 20% mais do que em 2015. No mesmo período, as importações de soja foram de 1 milhão de toneladas, 20% mais do que em 2015. No mesmo período, as exportações de soja foram de 827 mil toneladas, 20% mais do que em 2015. No mesmo período, as importações de soja foram de 1 milhão de toneladas, 20% mais do que em 2015.



10
 eral/A-7
 'safra

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ - PARANÁ
 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2017.
 OBJETO: OBRA COM EMPREITADA GLOBAL PI CONCLUSÃO DA
 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
 Em cumprimento ao disposto no art. 108, parágrafo 1 da
 Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993, torna-se público o resultado da
 licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério Menor
 Preço; declarando-se como vencedora a empresa CONSTRUTORA
 CORREA VERTUAN LTDA, CNPJ 06.136.478/0001-74, RUA BENJAMIM
 CONSTANT, Jacarazinho-PR, CEP 86400-000, por apresentar menor
 valor perfazendo um valor total de R\$ 169.905,13 (Cento e Sessenta e
 Nove Mil, Novecentos e Cinco Reais e Treze Centavos).
 Paço Municipal José G. Pereira, Barra do Jacaré/PR, em
 14/03/2017.

Adalberto de Freitas Aguiar
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ
 ERRATA DA PUBLICAÇÃO EM 14/03/2017 - Edição 3314- Pg.
 A-7

Decreto nº 1059/2017

Onde se lê: Art. 4º - Esta Lei entra em vigor a partir da publicação,
 revogando expressamente disposições em contrário.

Lê-se: Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir desta data,
 revogadas as disposições em contrário.

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
 Prefeito Municipal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
 CARTÓRIO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIBEIRÃO DO PINHAL
 Rua Marcolino Reis Serra 803 - Centro - Fone: (043)3553-25-44

EDITAL DE CITAÇÃO - Prato de 30 (trinta) dias

O Excelentíssimo Senhor Doutor Julio Cesar Vicentini, Juiz de
 Direito desta Única Vara Cível e Anexos da Comarca de
 Ribeirão do Pinhal, Estado do Paraná, no uso de suas
 atribuições legais, etc...

FAZ SABER, a todos quanto este edital de citação, expedido nos autos de USUCAÇÃO,
 autuado neste Juízo sob nº: 853-19.2015.8.16.0145 em que figuram como requerentes
 JOAQUIM TAVARES DE OLIVEIRA e MARIA RITA DE OLIVEIRA, brasileiros, casados entre si,
 ele aposentado inscrito no RG 2.116.727 SSP-PR e no CPF 089.670.759-67 e ela inscrita no
 RG 10.883.070-0 SSP-PR e no CPF 898.752.849-04, residentes e domiciliados a Rua Nicola
 Volpe, s/nº no Município de Abaeté/PR, nesta Comarca de Ribeirão do Pinhal/PR, vitem ou
 dele tomarem conhecimento, principalmente a pessoa cujo nome estiver registrado o
 imóvel, ou não em legal incerto e os eventuais interessados, terceiros presentes e incertos
 e desconhecidos, sucessores e herdeiros, e ainda os verdadeiros e sucessores, que ficam os
 mesmos CITADOS para que, querendo, contestarem o feito no prazo de 15 (quinze) dias,
 nos termos do artigo 259, inciso I do Código de Processo Civil. Tendo o imóvel
 usucapiendo a seguinte descrição: "Um (01) LOTE DE TERRENO URBANO, iniciando-se o
 cominhamento pelo lado direito da parte do lote nº 58, do quadro nº 08, marco 01,
 localizada estendendo 44,00m de esquina da Rua Nicola Volpe e Avenida Iguaçu, com
 medidas dividas e confrontações como segue: pelo frente partindo do marco 01 na
 extensão de 7,33 (sete metros e trinta e três centímetros) até encontrar o marco 02,
 confrontando-se com a Rua Nicola Volpe, pelo direito partindo do marco 02 na extensão
 de 44,00 (quarenta e quatro metros) até encontrar o marco 03, confrontando-se com o
 lote nº 59, pelo lado esquerdo partindo do marco 02 na extensão de 44,00 (quarenta e
 quatro) até encontrar o marco 04, confrontando-se com parte do mesmo lote nº 58, e
 finalmente nos fundos na extensão de 7,33 (sete metros e trinta e três centímetros)
 confrontando-se com o lote nº 86 do mesmo quadro, entre os marcos 03 e 04, desta
 forma fechando o polígono com área de 322,52 m² (trezentos e vinte e dois metros e
 cinquenta e dois centímetros quadrado)". Tudo de conformidade com a inicial e despacho
 judicial nos autos. ADVERTÊNCIA: não seja contestada a opção no prazo legal, presumir-
 se-ão aceitas como verdadeiras as fatos articulados na inicial. E para que chegue ao
 conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância expedir-se a
 presente edital, que será publicado na forma da Lei e afixado no Juízo Paroquial, nesta
 cidade e Comarca de Ribeirão do Pinhal em 29 de setembro de 2016. Eu, *Julio Cesar Vicentini*, Estele
 Crispina das Santos - Auxiliar de Cartório Autorizada pelo Portaria 23/2016) que a digital.

Julio Cesar Vicentini
 Juiz de Direito

Auto 853-19.2015.8.16.0145 USUCAÇÃO

Edição 151-317 nº 7-7

prática,
 APPA
 investime
 vê R\$ 92
 recursos
 2018. Os
 permitinc
 shipload
 dores de
 investim
 vas balan
 acesso ao
 gem e ref
 berços de
 dão mais
 movimen
 disso, fori
 campanha
 que dão r
 à operaçã
 a capaci
 mentaçã
 Atualf
 soja que
 guá é tra
 rodovias
 cio é um
 economi
 por isso
 tão impo

A EM
 quem
 anima
 trãnsi
 anima
 despe

7
 (QL)

Escla
 refer
 comp
 Lond



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.407.568/0001-93, Rua Rui Barbosa, 96, Centro - Telefax (43) 3537-1212, CEP 86.385-000 - Barra do Jacaré - Paraná
E-mail: pmbj@uol.com.br

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2017.

**OBJETO: OBRA COM EMPREITADA GLOBAL P/ CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.**

Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério Menor Preço; declarando-se como vencedora a empresa CONSTRUTORA CORREA VERTUAN LTDA, CNPJ 06.136.479/0001-74, RUA BENJAMIM CONSTANT, Jacarezinho-PR, CEP 86400-000, por apresentar menor valor perfazendo um valor total de R\$ 169.905,13 (Cento e Sessenta e Nove Mil, Novecentos e Cincos Reais e Treze Centavos).

Paço Municipal José G. Pereira, Barra do Jacaré/PR, em 14/03/2017.



Adalberto de Freitas Aguiar
Prefeito Municipal

lica da OEA, Paulina Duarte



eral/A-7
vai!
quem
ado
ção à cidadania
no do Estado e
o, a Defensoria

Art. 5º - Os órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal, Direta e Indireta, deverão receber e contrarrestar vinculações previstas no art. 278, da CLT, de todas as servidores e empregados públicos, observado o disposto nos arts. 68 e seguintes da Constituição dos Cons. do Trabalho.
Art. 6º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
BRASIL, 10 DE ABRIL DE 2017.

O decênio de retenção contribuinte deverá ser efetuado na folha de pagamento do mês de março de 2017 e o montante arrecadado depositado para as entidades sindicais até 30/04/2017.

O não cumprimento dos procedimentos e prazos estabelecidos na Legislação supramencionada, acarretará o Município e suas respectivas respectivas órgãos, de penalidades previstas no artigo 500 da CLT, artigo 7º da Lei 8.989/92, como também na Lei complementar nº 101 de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Por confissão, aproveitamos a oportunidade para manifestar a Vossa Excelência de nossa expressão de cordialidade.

Mercado Seguro
Edilaine Rauer
Juiz(a) Assessor(a) Leve
Presidente

Excelentíssimo Senhor
Edilaine Rauer

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ - PARANÁ
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 11/2017**

Partes: MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ/PR E A EMPRESA CONSTRUTORA CORREA VERTUAN LTDA-EPP, inscrita no CNPJ. Sob n.º 06.136.479/0001-74

Objeto: OBRA DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Contas Dotações: 1260 e 1270 do exercício de 2017

Valor: R\$ 169.905,13 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e cinco reais e treze centavos).

Data da Assinatura: 16/03/2017.

Foro: Comarca de Andaraí - PR

ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ - PARANÁ
EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
Pregão Nº 04/2017.**

1.0. DO OBJETO

1.1. aquisição de materiais permanentes e de consumo.

1.2 Valor máximo da licitação: R\$ 86.865,18 (Oitenta e Seis Mil, Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Dezolito Centavos).

2.0. DA ABERTURA E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

2.1. A data da abertura das propostas será no dia 06/04/2017, às 09:00horas, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré/PR, na Rua Rui Barbosa n.º 96, Centro.

2.2. O prazo máximo para apresentação das propostas pelos interessados será até o início da abertura do certame.

3.0. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

3.1. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de Menor Preço.

4.0. DO FORNECIMENTO DO EDITAL

4.1. Estarão disponíveis aos interessados o texto integral do Edital de Licitação Pregão 4/2017, na sede da Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré/PR.

Informações pelo fone/Fax - (43) 3537-1212, conforme Parágrafo 1º do art. 21 da lei 8.666/93.

Paço Municipal José Galdino Pereira - Barra do Jacaré - Paraná, em 23/03/2017.

NATHAN LEONARDO GONÇALVES ZANATTA
Pregoeiro - Portaria 011/2017

ção dos
nos (D)
conjunt
e avali
gramas
uma m
da just
peniten
parceris
foi assu
-feira (2
Beto Ri
Departa
ça Públi
Duarte,
Palácio
A ini
râter de
e respe
manos,
do Esta
bunal c
tério P
Pública
Richa a
melhor

**DAS
Un**

A U
neiro-
14 de
rio da
Assem
nária
de ma
para e
retori;
memb
admin
pela c
e dem
irão
até 20
foram
dos o
conse
2017-

AAS
SOB Nº
BARRA

Edição Nº 3322 Pq: A-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2017 - PROCESSO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/ 2017, REFERENTE A OBRA DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE .

Pelo presente instrumento particular que fazem entre si, de um lado como contratante a Prefeitura Municipal de Barra do Jacaré, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ. Sob n.º 76.407.568/0001-93, com sede na Rua Rui Barbosa, n.º 96, no bairro centro, representada neste ato, pelo Prefeito Municipal, o Sr. **ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 5.155.157-4 - SSP/PR e do CPF/MF n.º 737.533.199-53, residente na Rua Chosi Misato, n.º 12, nesta cidade da Barra do Jacaré/PR, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado, como contratada, **CONSTRUTORA CORREA VERTUAN LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ. Sob n.º 06.136.479/0001-74, com sede na Rua Benjamin Constant, n.º 329, centro, CEP n.º 86400-000, Jacarezinho/PR, neste ato representada pelo Sr. **GILBERTO JESUS VERTUAN**, brasileiro, RG. n.º.836.210-6/SSP-PR, CPF. n.º.274.134.549-04, residente na cidade de Jacarezinho/PR, na Rua Benjamin Constant, n.º 329, centro, CEP. Centro, CEP n.º. 86400-000, doravante denominada **CONTRATADA**, convencionam e contratam o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A **CONTRATADA** obriga-se a prestar os serviços **REFERENTE A OBRA DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**, obra com fornecimento de materiais conforme projeto, cronograma físico e planilha de serviços conforme especificados no objeto, do edital da Licitação tomada de Preços 02/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A empreitada é por execução completa da implantação e a fixação do preço atenderá a totalidade dos serviços e materiais.

Em remuneração a esses serviços, o contratante pagará a contratada, o valor de R\$ 169.905,13 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e cinco reais e treze centavos), pela totalidade de serviços/obra e material.

I - O pagamento será feito conforme medições do andamento dos serviços, em até 15 (quinze) dias, após a apresentação de Notas Fiscais relativas aos serviços executados;

Seo.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

II - O pagamento do preço ajustado na forma estabelecida, será efetuado pela contratante, através de depósito em conta bancária, em nome da contratada, mediante a apresentação de notas fiscais

Contas dotações: 1260 e 1270 do exercício de 2017.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO:

O prazo para execução dos serviços contratados será de acordo com o cronograma pré-estabelecido entre os contratantes, em anexo, que faz parte integrante do presente Contrato, observado o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contando a partir da homologação e assinatura do contrato.

CLÁUSULA QUARTA:

Extingue-se o presente Contrato ao final da efetiva execução dos serviços contratados ou na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas na cláusula sexta do presente contrato.

I - Poderá o presente Contrato ser prorrogado através de termo aditivo, mediante justificado motivo para prorrogação que não contraria a cláusula terceira do presente contrato.

CLÁUSULA QUINTA:

É de plena e exclusiva responsabilidade da contratada, o recolhimento dos encargos sociais destinados a atender aos encargos previdenciários, sindicais e trabalhistas dos operários empregados pelo empreiteiro-contratado, bem como as contribuições sindicais, fiscais e tributárias, que lhe são pertinentes.

I - Fica acordado que a contratada, compromete-se a apresentar ao contratante, notas fiscais e/ou guias dos recolhimentos dos encargos acima indicados, sempre no momento anterior ao pagamento, pela execução dos serviços, sob pena da contratada não receber o pagamento pelos mesmos, até o efetivo cumprimento das referidas obrigações. Caso em que, o pagamento será efetuado com isenção da correção monetária, multa e juros de qualquer natureza:

II - Os serviços executados pela contratada serão efetuados observando-se integralmente as instruções recebidas e os planos dados pelo contratante. E de acordo com as regras técnicas em trabalhos de tal natureza, observando-se, ainda, as Normas Técnicas definidas para os materiais e serviços afins pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). No caso de inobservância das referidas determinações, o contratante poderá enjear o recebimento da obra executada, desobrigando-se de qualquer pagamento, sem prejuízo de indenização.

Beos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

III - A contratada tem ampla e plena responsabilidade pela solidez e segurança do trabalho empregado na execução da obra, objeto do presente Contrato. Bem como o cumprimento das normas de segurança do trabalho dos operários utilizados pelo mesmo. Compromete-se ainda, a prestar com zelo e probidade a direção e fiscalização na execução dos serviços contratados;

IV - A contratada é responsável pelos fatos, faltas e omissões dos operários que empregam, cabendo-lhe ação regressiva contra os mesmos;

V - A contratada obriga-se a pagar integralmente e no prazo de vinte e quatro horas, os materiais que receber se por omissão culpável, malversação, imperícia, negligência ou imprudência, os utilizar. Caso não efetue o devido pagamento, no prazo estabelecido, constituir-se-á imediatamente em mora de pleno direito.

CLÁUSULA SEXTA:

O contratante poderá rescindir unilateralmente o presente contrato, na ocorrência isolada de qualquer uma das seguintes hipóteses:

I - Força maior ou caso fortuito que impossibilite de cumprir suas obrigações,

II - Enfermidade ou qualquer outra causa que torne o contratado incapaz de executar os serviços contratados;

III - Falta da contratada à observância do Contrato;

IV - Por imperícia, negligência ou imprudência na execução do serviço/obra, pelo contratado ou por pessoa sob suas ordens e direção;

V - Por falta de qualidade no material utilizado na obra.

VI - Da paralisação na execução do serviço/obra, pelo contratado, por mais de 48 (quarenta e oito) horas;

VII - O atraso injustificado na conclusão dos serviços, na forma do cronograma indicado na cláusula terceira, igual ou superior a 03 (três) dias.

CLAUSULA SETIMA:

À CONTRATADA serão aplicadas penalidades pelo CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber:

I - Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia consecutivo que exceder à data prevista para conclusão da obra;

II - Multa de 0,1% (um décimo por cento) do saldo contratual por dia consecutivo de atraso no início dos serviços após ordem de início de obra, contado a partir do 10º dia da data da assinatura do contrato;

Beoo

3/11

HA
9

178
III - Multa de 1% (um por cento) do valor contratual quando, por ação, omissão ou negligência, a CONTRATADA infringir qualquer das demais obrigações contratuais;

IV - Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o Contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do CONTRATANTE, devendo reassumir a execução da obra no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;

V - Multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual quando ocorrer rescisão do Contrato conforme o estabelecido na Cláusula Décima Nona, Parágrafo Primeiro;

VI - Suspensão do direito de participar em licitações/contratos advindos de recursos do CONTRATANTE, ou de qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a rescisão contratual ou declaração de inidoneidade, por prazo a ser estabelecido pelo CONTRATANTE em conformidade com a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA

VII - Multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente. Caso a CONTRATADA não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas ou será descontada do valor da garantia de execução e adicional se houver. As penalidades previstas no caput, poderão cumular-se e o montante das multas não poderá exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual e, também, não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato

VIII - Caso a CONTRATADA não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços previstos o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada a CONTRATADA responderá pelos custos através de glosas de créditos, garantias e/ou pagamento direto, inclusive será declarada inidônea, ficando suspensa de firmar contrato pelo prazo de até 2 anos, conforme a gravidade da infração e dos danos decorrentes.

CLAUSULA OITAVA:

DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO.

I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

Beo
R.
H.

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA NONA:

A empresa proponente classificada na licitação, uma vez e oficialmente convidada pela administração, terá um prazo improrrogável de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da convocação para assinar o Termo do presente de Contrato.

3/ P
M
Y

190

A recusa injustificada do proponente vencedor na licitação em assinar o Contrato, dentro do prazo estabelecido nesta cláusula, o sujeitará à aplicação das penalidades previstas em lei, podendo a CONTRATANTE convidar, sucessivamente por ordem de classificação as demais licitantes, após comprovação da compatibilidade de sua proposta e atendimento às exigências de habilitação, para celebração do Contrato.

CLÁUSULA DECIMA:


As partes contratantes elegem o foro da comarca de Andirá, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer questões judiciais, oriundas deste Contrato.

E para firmeza e como prova de assim haverem contratado, fizeram este instrumento particular em 03 (três) vias de igual teor, assinado pelos contratante/contratado e subscrito por 2 (duas) testemunhas ao final arroladas.


Barra do Jacaré – PR, em 15 de março de 2017.



ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
Prefeito Municipal



GILBERTO JESUS VERTUAN
Representante da Contratada




FISCAL DO CONTRATO - WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO
RG: 7.125.901 SSP/SP

TESTEMUNHAS:



Helder H. F. Moreno
RG: 10.982.392-9 SSP/PR



Nathan L. G. Zanatta
RG: 9.438.090-1 SSP/PR

191
P

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ - PARANÁ

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 11/2017

Partes: MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ/PR E A EMPRESA CONSTRUTORA
CORREA VERTUAN LTDA-EPP, inscrita no CNPJ. Sob n.º 06.136.479/0001-74


Objeto: OBRA DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO
DE 01 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Contas Dotações: 1260 e 1270 do exercício de 2017

Valor: R\$ 169.905,13 (cento e sessenta e nove mil, novecentos e cinco reais e treze centavos).

Data da Assinatura: 15/03/2017.

Foro: Comarca de Andirá - PR


ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR
Prefeito Municipal

192
P



CAU/BR Companhia de Saneamento de Brasília

Empresário de Responsabilidade Social

RRT SIMPLES
Nº 0000004884254
NÍVEL
R\$ 0,00



Documento válido somente se acompanhado do comprovante de pagamento

LEI Nº 12.375, de 11 de dezembro de 2010

O RRT SIMPLES é um documento eletrônico emitido pelo sistema de arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais, que substitui o RRT tradicional emitido em papel. O RRT SIMPLES é emitido em nome do contribuinte e contém informações sobre o valor devido, o prazo de pagamento e o código de barras para depósito em nome do contribuinte. O RRT SIMPLES é emitido em nome do contribuinte e contém informações sobre o valor devido, o prazo de pagamento e o código de barras para depósito em nome do contribuinte. O RRT SIMPLES é emitido em nome do contribuinte e contém informações sobre o valor devido, o prazo de pagamento e o código de barras para depósito em nome do contribuinte.

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: **THIAGO FERREIRA CORREIA VIEIRA**
CPF: 049.104.884-00
Endereço: **Rua dos Andradas, 1196, Bloco E, Torre B, Brasília, DF, CEP: 70040-900**

2. DADOS DO CONTRATO

Nome do Cliente: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO BRASIL**
CPF: 00.339.083/0001-91
Endereço: **Cláudio Buarque, 1300, Brasília, DF, CEP: 70910-000**
Data de Emissão: **27/07/2018** Data de Vencimento: **31/08/2018** Prazo de Validade: **15/03/2017**

Este documento substitui o RRT emitido anteriormente em nome do contribuinte, caso haja alguma alteração no valor devido ou no prazo de pagamento.

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Nome do Cliente: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO BRASIL**
CPF: 00.339.083/0001-91
Endereço: **Cláudio Buarque, 1300, Brasília, DF, CEP: 70910-000**

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Atividade: **01.1 - Execução de obra**
Descrição: **01.1.1 - Construção de edifício**
Valor: **R\$ 1.000.000,00**
Data de Emissão: **27/07/2018** Data de Vencimento: **31/08/2018**
Endereço: **Cláudio Buarque, 1300, Brasília, DF, CEP: 70910-000**
Nome do Cliente: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO BRASIL**
CPF: **00.339.083/0001-91**

Este documento é válido somente se acompanhado do comprovante de pagamento.

193
P



CAU/BR Conselho Regulador
do Mercado de Seguros

Registo de Responsabilidade Seguros RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000004984254
INDIVIDUAL



5. DESCRICÃO

TRATA-SE DA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRA DE ZEPPELINS COM OBRAS DE REFORMA NA PRAÇA DE PARTICIPANTES, SEM NO SINCÓNIO DA BARRA DO JACARE, COM O Nº 3, CONSTRUÇÃO DE TIPO DE APENAMENTO DE TIPOU CERÂMICO, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E VIDRO, COM 10 UNIDADES, NAS DIMENSÕES DE 40,00 (CADA) x 14,00 (CADA) x 2,50 (CADA) METROS, COM 10,00 (CADA) x 0,50 (CADA) x 0,50 (CADA) METROS, INCLUINDO O CUSTO DE INSTALAÇÃO DE REDES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, GÁS, SANEAMENTO, TELEFONIA, E OUTROS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA.

6. VALOR

Valor Total: **R\$ 0,00**

Anotação: Este documento encontra-se em processo de validação e não pode ser utilizado para efeitos de pagamento de impostos ou para efeitos de garantia de crédito.

7. ASSINATURAS

Assinatura do Representante da Entidade Seguradora

Assinatura Municipal de Barra do Jacaré
Documento de nº 0000004984254

Assinatura do Representante da Entidade Seguradora
Documento de nº 0000004984254

del Ayuntamiento de Madrid (I.C.U. I.N.I.)

CAIXA

Comprobante de pago de Doble

Nombre: _____
 Domicilio: _____
 Domicilio de pago (si es diferente): _____
 Nº de documento: _____
 Nº de cuenta: _____
 Nº de tarjeta: _____
 Nº de tarjeta de crédito: _____
 Nº de tarjeta de débito: _____
 Nº de tarjeta de prepagada: _____
 Nº de tarjeta de regalo: _____
 Nº de tarjeta de regalo: _____

Código de seguridad: _____
 Clave de seguridad: _____



Consejo de Arquitectura e Urbanismo
 de Madrid (I.C.U. I.N.I.)

Banco de España | 201 19 | **60190 00009 02359 566001 06152 573181 1 69030000028350**

19/09/2019 11:04:11

CONSEJO DE ARQUITECTURA E URBANISMO
 DE MADRID (I.C.U. I.N.I.)

195
H

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná
Anulação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 5496/77
Valoriza sua Profissão: Mantém os Projetos em Obra
1ª VIA - PROFISSIONAL



ART Nº 20132197342
Retificação de ART
ART Principal

O valor de R\$ 158,08 referente a esta ART foi pago em 10/06/2013 com a guia nº 100020132197342

Profissional Contratado: WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO (CPF:021.722.898-41)

1ª Carteira: SP-601110653/D

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Nº Visto Crea: 119788

Empresa contratada:

Nº Registro:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARE

CPF/CNPJ:

Endereço: RUA RUI BARBOSA 86 CENTRO

CEP: 86385000 BARRA DO JACARE PR, Fone: (43) 3537-1212

Local da Obra: RUA MAL. CANDIDO RONDON SN

Quadra:

Lote:

CENTRO - BARRA DO JACARE PR

CEP: 86385000

Tipo de Contrato	5	VÍNCULO EMPREGATÍCIO	Dimensão	371,75 M2
Ativ. Técnica	19	PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO		
Área de Comp.	1100	SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL		
Tipo Obra/Serv	011	EDIFICAÇÕES DE SAÚDE QUALQUER ÁREA		
Serviços contratados	001	PROJETO ARQUITETÔNICO		
	002	PROJETO ESTRUTURAL		
	003	PROJETO HIDRÁULICO	Dados Compl.	0
	004	PROJETO ELÉTRICO		
	006	PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS		

Guia N

ART Nº

20132197342

Data Início

10/06/2013

Data Conclusão

Vlr Obra

R\$ 0,00

Vlr Contrato

R\$ 474.444,00

Entidade de Classe

322

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TOTALIZANDO 371,75 M2, CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL.

Insp.: 4268

19/08/2013

CreaWeb 1.08

Por tratar-se de ART RETIFICADA, não há cobrança de taxa. O valor constante da taxa já foi registrado na ART inicial.

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Declaro estar ciente quanto à necessidade do atendimento às normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11 do Decreto 5.296 de 2004

1ª VIA - PROFISSIONAL Destina-se ao arquivo do Profissional / Empresa.

Central de Informações do CREA-PR 0800 410067

A autenticação desta documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

Verificação de Autenticidade: Para verificação da autenticidade desta ART, acesse:

<http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/protocolos.asp> e consulte as observações do protocolo 270504/2013.

**CREA-PR** Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77

Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra

1ª VIA - PROFISSIONAL**ART Nº 20143147660**Obra ou Serviço Técnico
ART Principal**Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.**

Profissional Contratado: WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO (CPF:021.722.896-41)

Nº Carteira: SP-001110553/D

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Nº Visto Crea: 119738

Empresa contratada

Nº Registro:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ

CPF/CNPJ:

Endereço: RUA RUI BARBOSA 88 CENTRO

CEP: 06385000 BARRA DO JACARÉ PR Fone: (43) 3537-1212

Local da Obra: RUA MAL. CANDIDO RONDON SN

Quadra: Lote:

CENTRO - BARRA DO JACARÉ PR

CEP: 88385000

Tipo de Contrato: 5 VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Dimensão: 371,75 M2

Ativ. Técnica: 19 PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

Área de Comp.: 1100 SERVIÇOS TEC. PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL

Tipo Obra/Serv.: 011 EDIFICAÇÕES DE SAÚDE QUALQUER ÁREA

Serviços: 130 OUTROS

contratadas

Dados Compl. 1

Guia N

ART Nº

20143147660

Data Início: 10/06/2013

Data Conclusão: 21/07/2014

Vlr Obra: R\$ 474.440,00 Vlr Contrato: R\$ 2.500,00

Vlr Taxa: R\$ 63,64 Entidade de Classe: 381

Base de cálculo: TABELA VALOR DE CONTRATO

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, TOTALIZANDO 371,75

Insp.: 4269

M2, CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL

21/07/2014

CreaWeb 1.06

Assinatura do Profissional

Declaro estar ciente quanto à
necessidade do atendimento às normas
de acessibilidade, conforme disposto no
art. 11, do Decreto 5.296 de 2004.

Assinatura do Contratante

1ª VIA - PROFISSIONAL Destina-se ao arquivo do Profissional / Empresa.

Central de Informações do CREA-PR: 0800 410067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ - PR

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

PLANOJA DE MEDIDAS

197
P

		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	C.UNIT	TOTAL	ITEM	º MEDIÇÃO
1							0,00	Data: 03/07/2017
1.1	74202/1	PARTELA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO PARA COMPENSOAR COM BANHEIRO. COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSIVE BORNALÇOS MISCOS SUBTERRÂNEOS E SUBSIDIOS	M2		98,21			
1.2	73982/1	DE TÁBUAS CORRIDAS PUNTALETADAS A CADA 1,50M, SEM	M2		2,40			
1.3	73822/2	LIMPEZA DE TERRENO - RASPADEIRA MECANIZADA (MOTONIVELODORA) DE CAMADA VEGETAL	M3		0,43			
1.4	74208/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2		789,45			
2.1	73859	LOCAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA, DA REDE AD HIBRÔMETRO, COMPOSTO POR COLAR DE TOMADA, DE PVC COM TRAVAS DE 50MMX2, ADAPTAÇÃO PVC 50X1, CAVELOS 20MMX1,2, TUBO PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA 20MM E REGISTRO DE PVC ESFERAROSCÁVEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		117,21			
2.2	73927/1	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		60,67			
2.3	74217/1	HIDRÔMETRO 3,00MSA, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		67,14			
2.4	73976/1	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO (VCA) OBRABRERA 10A-CHAVE 100A-CARGA 30A/4-30CV EXCL FORN E MEDIÇÃO	UN		867,10			
3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS					0,00	
3.1	72822	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, CAMINHO DE SERVIÇO, LÍDIO NATURAL, COM ESCADARIA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CM) 400 ATE 500 M	M3		8,20			
4		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					0,00	
4.1	74158/1	ESTACA A TRADICIONADA D=25CM Ø CONCRETO FCK=20MPA 30M ACCUMULO 0,1-LOC	M					
4.2	74115/1	EXECUÇÃO DE LAJE EM CONCRETO (1:2:5) PREPARO MANUAL	M3		207,35			
4.3	6501	CONCRETO ARMADO, FCK= 160 MPa E 170KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETON, INCLUI LANC, (BARRAME)	M3		1203,74			
4.4	6501	CONCRETO ARMADO, FCK= 160 MPa E 170KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETON, INCLUI LANC, (CUBITA)	M3		1213,74			
4.5	74200/1	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETON) AÇO CABO, BIVOLA PHA, INCLUSIVE FORMAS TÁBUA 3A	M		10,41			
4.6	6501	CONCRETO ARMADO, FCK= 160 MPa E 170KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETON, INCLUI LANC, (PLARY)	M3		1313,74			
4.7	74202/1	LAJE PRE-MOLEVADA PRÓPRIO, SOBRECARGA 10KG/M2, VAOZ ATE 1,90M E 1,60M, OUKOYAB E CAP CROMO FCK=20MPA SEM, INTER-EIXO 30CM, DESCORRIMENTO (RSAPR 30) E, FORMAÇÃO NEGATIVA	M2		92,31			
5		ALVENARIA					0,00	
5.1	73935/8	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (OMENTO E ARBIA)	M2		40,55			
6		COBERTURA					0,00	
6.1	72082	ESTRUTURA DE MADEIRA DE 10X10A SERRADA NÃO APARAFIADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOZ DE 7M ATE 10M	M2		41,05			
6.2	74088/1	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, REPOSSURA 6MM, INCLUSIVE JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2		58,30			
6.3	74045/1	CUMBEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESURA 6 MM INCLUSIVE JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M		52,38			
6.4	72105	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 24, DESSENVOLVIMENTO 50CM	M		21,00			
6.5	72109	RUIO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 24, DESSENVOLVIMENTO 50CM	M		20,40			
7		ESQUADRIAS FERRAGENS/VIDROS					20.917,41	
7.1	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	99,06	203,30	20.059,04		
7.2	73910/7	PORTA DE MADEIRA COMPENBADA LISA PARA COBERTURA, 0,90X2,00M, INCLUSIVE ADUCLA 1A, ALZAR 1A E COBRABRICA COM ANEL	UN	11,00	387,55	4.263,15		
7.3	59050	PORTA DE CORNER EM ALUMINIO, PERFIL SERIE 20, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO	M2	4,51	810,40	2.650,74		
7.4	74088/1	CONJUNTO FERRAGENS CILINDRO 330PROBETA 303MACANETA TIPO ALAVANCA LATAO CROMADO LA FONTE	UN	5,00	131,34	656,70		
7.5	74088/1	CONJUNTO FERRAGENS CILINDRO 330PROBETA 303MACANETA TIPO ALAVANCA LATAO CROMADO LA FONTE	UN	22,25	134,03	2.980,00		
7.6	72110	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 3MM	M2	4,50	87,30	400,57		
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONE E LÓGICA					14.421,01	
8.1	75454/1	ENTRADA DE ENERGIA (PADRÃO COPEL 125 A TRIFÁSICA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE 900REPOR, COMPRTA, PARA 15 DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE DEBARRA, COM SUBARRANDETO TERNEADO E NEUTRO	UN	3,00	402,50	1.207,50		
8.2	74131/4	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	17,64	176,40		
8.3	74130/3	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO BIFASIO PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,50	81,68	204,20		
8.4	91962	Perfil Interruptor simples/TOMADA COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 40X	#M2			24,90		
8.5	91872	PONTO INTERRUPTOR DUPLO COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 40X	#M2			23,30		
8.6	92029	Perfil Interruptor simples/TOMADA COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 40X	#M2			20,77		
8.7	93143	PONTO DE TOMADA COM PLETO	UN	25,05	173,02	4.300,75		
8.8	74054/1	PONTO DE LUZ 20W, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR	UN		68,04			
8.9	74115/1	FIO ISOLADO PVC 75W = MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		3,71			
8.10	74173/1	FIO ISOLADO PVC 150W 8 MM2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,50	7,90	35,55		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ - PR

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

PUNHA DE MEDICINA

198
P

		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD.	QUANT.	CL. UNIT.	TOTAL	1. ITEM	1ª MEDIÇÃO
8.12	74172/1	FIO ISOLADO PVC 75XV 15 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		5,54			
8.13	73880/3	CAIXO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/250 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		2,20			
8.14	74131/2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA DE EMBITAL, SEM PÓRTA, PARA 11 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	422,16	422,16		
8.15	74248/1	REFLETOR RETANGULAR, FECHADO COM LÂMPADA VAPOR INSTALADO 400 W	UN	3,00	303,00	909,00		
8.16	73953/2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	71,60	1.145,60		
8.17	73953/6	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X30W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		33,90			
8.18	73953/6	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 4X30W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	182,29	1.640,61		
8.19	7361/2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (ØINT) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		3,30			
8.20	8186/3	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL FORN. E INSTALAÇÃO	M	1,25	9,37	11,62		
8.21	73708	CAIXO TELEFÔNICO TIPO CDE 2 FAPES	M	63,00	2,99	189,27		
8.22	80068	PASTE COPRENELO 5/8 X 3/31 COM CONECTOR	UN	1,00	25,47	25,47		
8.24	72629	CORDOALHA DE COBRE 1/4", INCLUSIVE ISOLADORES 1/8" ØX 1MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	55,71	1.671,30		
8.25	83447	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X50 COM TAMPA CONCRETO	UN	3,00	262,80	788,40		
9		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					12.916,34	
9.1	74165/2	TUBO PVC ESGOTO PRECISAL ØV 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		22,44			
9.2	74165/3	TUBO PVC ESGOTO PRECISAL ØV 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		30,79			
9.3	74165/4	TUBO PVC ESGOTO PRECISAL ØV 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		32,76			
9.4								
9.5	75010/1	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA ØV 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		11,80			
9.6	75010/2	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA ØV 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		16,41			
9.7	75010/4	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA ØV 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		22,94			
9.8	75010/6	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA ØV 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		16,41			
9.9	75010/4	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA ØV 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		8,48			
9.10	75735/2	RESERVA DE FIBROX CARBONIL SOBRE ESTRUT. DE MADEIRA	JN		307,41			
9.11	74051/3	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO ØV 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	JN		34,54			
9.12	74056/1	TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2" ØV BALÇO METÁLICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		30,29			
9.13	40777	CAIXA SIFONADA PVC 150X75X30MM COM GRÉLIA REDONDIA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		24,71			
9.14	72202	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		28,82			
9.15	88571	PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA FORN. E INSTALAÇÃO	UN	5,00	73,95	369,75		
9.16	88571	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA FORN. E INSTALAÇÃO	UN	17,00	73,80	1.254,60		
9.17	88571	CABIDE DE LOUÇA BRANCA FORN. E INSTALAÇÃO	UN	17,00	73,80	1.254,60		
9.18	88831	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACPLADA COMPLETA	UN	5,00	448,04	2.240,20		
9.19	88905	TANQUE DE MARMORE BENTONITO 22 LITROS COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2" SIFÃO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	173,81	347,62		
9.20	88804	LAVABO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRÃO POPULAR, COM SIFÃO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	123,81	495,24		
9.21	88913	TORNEIRA JARDIM	UN	5,00	18,25	91,25		
9.22	88808	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" ØV PADRÃO POPULAR	UN	4,00	48,33	193,32		
9.23	88911	TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAINEL 1/2" ØV 3/4" PADRÃO POPULAR	MNO	3,00	38,70	116,10		
9.24	74183/1	REGISTRO GAVETA 1/2" ØV LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		50,08			
9.25	73978/1	REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		52,78			
9.26	74174/1	REGISTRO GAVETA 3/4" ØV COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		32,19			
9.27	74174/1	REGISTRO GAVETA 1/2" ØV COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		16,70			
9.28	74050/1	PIA AÇO INOX DÁVEL 100X80CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	269,00	538,00		
9.29	74050/2	PIA AÇO INOX DÁVEL 200X80CM COM 2 CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	540,78	540,78		
9.30	83396	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO INCLINDO CUBA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	572,01	1.144,02		
9.31	74239/1	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLASTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	26,00	130,00		
9.32	74197/1	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO MADIÇO DIMENSÕES 1,00X1,00X1,40M, 1.500 LITROS REVESTIDA INTERAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESURA 8CM	UN	1,00	1723,37	1.723,37		
9.33	74198/2	BUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO MADIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,00M E ESPESURA 10CM	UN	1,00	1945,12	1.945,12		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ - PR

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

PLANOJA DE MEDIÇÕES

199
H

		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT.	C.IMP.	TOTAL	T. ITEM	Tª MEDIÇÃO
10		IMPERMEABILIZAÇÕES					845,39	
10.1	72075	IMPERMEABILIZAÇÃO SEM FLEXÍVEL COM TINTA ASFÁLTICA EM SUPERFÍCIES LIDAS DE PEQUENAS DIMENSÕES	M2	27,24	14,90	845,39		
11		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES					8.364,21	
11.1	5974	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2		3,30			
11.2	5975	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ESPESURA 0,6CM, PREPARO MECÂNICO	M2		0,87			
11.3	87031	EMBOÇO PALLISTA MASSA ÚNICA, ACABAMENTO ESPUMA	M2	39,24	63,30	1.314,40		
11.4	87031	EMBOÇO PALLISTA MASSA ÚNICA, ACABAMENTO ESPUMA	M2	5,92	60,30	352,00		
11.5	73925/2	AZULEJO 15x15x0,8CM FINADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	41,50	68,94	2.475,60		
11.6	84088	PETORE EM ARDOÇA 15 CM	M	41,50	68,47	3.713,01		
12		PIÇOS			0,00		22.798,44	R\$ 14.208,46
12.1	74249/1	LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESURA 3CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO MANUAL	M2		2,25			
12.2	74040/2	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2:5, ESPESURA 8CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2		28,41			
12.3	76448/3	CIMENTO PLÁSTICO B2 30 M, COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4, PREPARO MANUAL	M2	183,00	52,20	9.592,60		
12.4	9051	REGULARIZAÇÃO DE PISOS/SE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL, AREIA), ESPESURA 2,5CM, PREPARO MECÂNICO	M2		14,10			
12.5	73846/1	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, LINHA POPULAR PEL-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2		32,40			
12.6	84191	PISO GRANULITE 3,0 MM INCLUSIVE JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	102,00	122,79	12.020,48	R\$ 22.820,46	
12.7	73850/1	MOZAIQUE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M	20,00	81,70	1.588,00	R\$ 1.588,00	
13		PINTURA					38.797,51	
13.1	88497	EMASSAMENTO E LICHAMENTO MASSA PVA DUAS DEMÃOES	M2	612,30	18,70	6.631,48		
13.2	88495	EMASSAMENTO E LICHAMENTO MASSA PVA UMA DEMÃO	M2	100,00	10,97	1.097,00		
13.3	88487	PINTURA LÁTEX AMBIENTES INTERIORES, DUAS DEMÃOES	M2	513,30	10,81	5.537,90		
13.4	88473 88489	PINTURA EXTERNA, FUNDO, TEXTURA ACREJICA E CATEX, ACABAMENTO	M2	467,38	32,88	15.070,00		
13.5	8081	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOES	M2	110,00	20,99	2.840,90		
13.6	8067	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOES COM DEMÃO ZARCÃO, REGULADOR FERRO	M2	60,00	40,56	2.843,94		
14		URBANIZAÇÃO					16.308,98	
14.1	85180	GRAMA EMERALDA EM PLACAS	M2	400,00	41,00	1.840,00		
		MURO EM ALVENARIA DE TUALOS FUP (80X40X16) ESCOM, EMBOCIDO 1/2 M	M2	40,00	287,00	11.460,00		
					0,00			
15		SERVIÇOS DIVERSOS					1.187,50	
15.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	371,70	3,19	1.187,50		
		TOTAL DO ORÇAMENTO (CUSTO DIRETO)					131.878,48	
		VALOR DO IBI					28.305,55	
		TOTAL DO ORÇAMENTO COM IBI					R\$ 170.213,96	TOTAL MEDIÇÃO R\$ 14.208,46
		CÁLCULO DO IBI						
		IBI (%) = 30 * (410.985,21 - 150000) / (70.000 - 15000) = 29,07 %						

Waldo A. Ribeiro Filho
Engenheiro Civil
CREA - PR Nº SP-601110653/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ - PR

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

PLANO DE MEDIÇÕES

		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT	C. UNID.	TOTAL	T. ITEM	3ª MEDIÇÃO
1							0,00	Data: 31/08/2017
1.1	742021	REPERIÇÃO DE OBRA EM OBRA DE BARRA DO JACARÉ (COM BARRAGEM) COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCEMENTO 4 MM, BORDAS E JUNTAS COM FIBROCEMENTO 4 MM, TUBOS ELÉTRICOS DE TABUAS CORRIDAS PONTALADAS A CADA 1,50M, SEM FIO DE BARRAGEM	M2		96,21			
1.2	738921	REPERIÇÃO DE OBRA EM OBRA DE BARRA DO JACARÉ (COM BARRAGEM) LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CANADA VERDETA	M3		0,43			
1.4	742091	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2		188,45			
2.1	73658	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA, DA REDE AO HÍDRÔMETRO, COMPOSTO POR COLAR DE 70MM DE PVC COM TRAVAS DE 50MM X 1/2", ADAPTADOR PVC SOLDAVEL ROSCA 20MM X 1/2", TUBO PVC SOLDAVEL ÁGUA, FRIA 20MM E REGISTRO DE PVC ESFERAROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		112,27			
2.2	738271	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		60,83			
2.3	740171	HÍDRÔMETRO 100MM 3/4" DN 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		47,14			
2.4	736601	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA - BARRA TENSÃO FÁCIL - OBRA OBRA 150 CHAVE 100A CARGA 300V EXCL FORN MEDIDOR	UN		347,08			
3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS					0,00	
3.2	72622	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, CAMINHO DE SERVIÇO LÍQUIDO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 8 M3, DM1-400 4 E 15 80 M	M3		4,55			
4		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					0,00	
4.1	741591	ESTACA A TRACÇÃO (BROCA) DE 80CM DE CONCRETO FCK=18MPA-30X3 ACCWOLD III-1000	M					
4.2	741191	INDICAÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1,2,5)C, PREPARO MANUAL	M3		387,88			
4.3	8501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPa E F'XG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETON, INCLUI LAJÃO, BALDRAME	M3		1210,74			
4.4	8501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPa E F'XG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETON, INCLUI LAJÃO, JONDA	M3		1213,78			
4.5	742001	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPa, (PREPARO COM BETAONEIRA) AÇO CABO, BILHA FIMA, INCLUSIVE FORMAS TABLA 3A	M		70,11			
4.6	8501	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPa E F'XG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETON, INCLUI LAJÃO, PILARI	M3		1213,78			
4.7	742021	LAJE PRE-MOLDADA FIBROCEMENTO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAZÃO ATÉ 3,50M/E-8CM, CLAVETAS E CAP. C/CONC. FCK=20MPa, 10CM, INTER-EXO 30CM, C/DEBORAVENTO (SEMPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2		22,84			
5		ALVENARIA					0,00	
5.1	736365	ALVENARIA EM T/2,00 C/ERAMICO FURADO 10X10X20CM, 1/2, VEZ, ARREBITADO EM ARGAMASSA TRACÇO 1:1 (CEMENTO E AREIA)	M3		40,08			
6		COBERTURA					0,00	
6.1	72082	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LÍB. 1ª BERRADA NÃO APARELHADA PARA TELHAS ONDULADAS, VAZOES DE 7M ATÉ 12M	M3		43,25			
6.2	740881	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCEMENTO ONDULADA, ESPESURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2		16,30			
6.3	740451	CUMBEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCEMENTO ONDULADA ESPESURA 6 MM INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M		22,36			
6.4	72105	DALTA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M		23,65			
6.5	72108	RUFOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M		29,49			
7		ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS					33.847,41	R\$ 24.007,38
7.1	72120	VIDRO TEMPORARIO INCOLOR, ESPESURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	65,26	513,39	33.534,02		
7.2	738107	FORÇA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA C/BAVERNEZ, 3 80X2 12M, INCLUSO AQUELA 1ª, ALZAR 1ª E DOBRADICA COM ANE	UN	11,00	317,55	3.492,55		
7.3	58090	FORÇA DE CORRER EM ALUMINIO, PERFIL, SERIE 25, COM C/FOJAS PARA VIDRO	M2	4,83	810,52	3.953,74		R\$ 3.160,74
7.4	740681	CONJUNTO FERRAGENS CILINDRO 330MM CANETA TIPO ALAVANCA LATAO CROMADO LA FONTE	UN	5,00	167,34	836,70		
7.5	740681	CONJUNTO FERRAGENS CILINDRO 330MM CANETA TIPO ALAVANCA LATAO CROMADO LA FONTE	UN	32,00	184,50	5.904,00		
7.6	72116	VIDRO LISO COM UM TRANSPARENTE, ESPESURA 3MM	M2	4,50	97,30	437,85		
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONE E LÓGICA					12.423,01	
8.1	764541	ENTRADA DE ENERGIA (PADRÃO COPEL) 125 A TRIFÁSICA, QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE SOBREPOR, COMPORTE PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOFASARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE TERM. COM BARRAMENTO TRIFÁSICO FASELÍTRIO	UN		1378,15			
8.2	741314	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFASAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	422,34	844,68		
8.3	741301	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFASAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00	17,88	321,84		
8.4	741303	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	81,49	733,41		
8.5	91953	Ponto Interruptor simples TOMADA COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 40X	M2		24,60			
8.6	91972	Ponto Interruptor Duplo com Eletroduto PVC 1/2" e Caixa 40X	M2		13,20			
8.7	92029	Ponto Interruptor simples TOMADA COM ELETRODUTO PVC 1/2" e Caixa 40X	M2		50,37			
8.8	92143	Ponto de Tomada Completo	UN	25,00	173,00	4.325,00		
8.9	740541	Ponto de Luz Caixa, Eletroduto, Fios e Interruptor	UN		28,14			
8.10	741161	FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M		37,1			
8.11	741171	FIO ISOLADO PVC 750V 6 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,50	1,90	8,55		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ - PR

CGRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

FUNILHAS DE MEDIÇÕES

201
P

		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALOR	TOTAL	1ª ITEM	2ª MEDIÇÃO		
8.12	74172/1	FIO ISOLADO PVC 15M X 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		5,31					
8.13	73860/3	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 400/750 7/25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		8,70					
8.14	74131/2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA DE EMBRUTIR, SEM PORTA, PAINEL E DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM DISPOSITIVO FAMA CHAVE GERAL, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	422,18	422,18				
8.15	74246/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	1,00	300,00	300,00				
8.16	73953/2	LÂMPARA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTÍCULA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 300W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	75,40	1.176,40				
8.17	73853/6	LÂMPARA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTÍCULA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 200W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		83,30					
8.18	73953/8	LÂMPARA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTÍCULA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 400W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	190,20	1.407,64				
8.19	7361/3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		5,30					
8.20	91883	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, FORN. E INSTALAÇÃO	M	1,25	9,00	11,05				
8.21	73756	CABO TELEFÔNICO TIPO COE 2 PARES	M	60,00	1,20	181,04				
8.22	88086	INASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	7,00	56,80	388,29				
8.24	72929	CORDOALHA DE COBRE N.1, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00' M/L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	51,70	1.596,50				
8.25	83447	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 400X200 COM TAMPA CONCRETO	UN	3,00	592,80	686,40				
B										
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS								12.812,54	105	5.627,33
8.1	74165/2	TUBO PVC ESGOTO PRECISAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		22,48					
8.2	74165/3	TUBO PVC ESGOTO PRECISAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		30,24					
8.3	74165/4	TUBO PVC ESGOTO PRECISAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		37,74					
8.4										
8.5	75030/1	TUBO PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		11,90					
8.6	75030/2	TUBO PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		18,44					
8.7	75030/4	TUBO PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		22,84					
8.8	75030/8	TUBO PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		34,97					
8.9	75051/1	TUBO PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		44,49					
8.10	73733/2	RESERV. DE FIBROD. CAPSUL, COMB. ESTRUT. DE MADEIRA	UN		337,81					
8.11	74051/2	CAIXA DE DORÇURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		88,54					
8.12	74058/1	TORNIEIRA DE BOMBA REAL 1/2" COM BRANCO METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		15,36					
8.13	40777	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		54,11					
8.14	72752	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		24,97					
8.15	88573	PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA, FORN. E INSTALAÇÃO	UN	3,00	73,90	369,75				
8.16	88573	SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA, FORN. E INSTALAÇÃO	UN	17,00	73,90	1.251,15				
8.17	88573	CÁSCIO DE LOUÇA BRANCA, FORN. E INSTALAÇÃO	UN	17,00	73,90	1.205,15				
8.18	88631	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA COMPLETA	UN	3,00	441,04	2.225,20				
8.19	88625	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO 22 LITROS COM VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1 1/4" X 1,12". BRANCO PLÁSTICO TIPO COUPO 1 1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	373,41	747,62				
8.20	88804	LAVABO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 25,5 X 39,0CM PADRÃO POPULAR, COM BRANCO PLÁSTICO TIPO COUPO 1 1/4" VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FRACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	621,81	1494,40				
8.21	86913	TORNIEIRA WARM	UN	6,00	18,70	112,50				
8.22	88606	TORNIEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4" PADRÃO POPULAR	UN	4,00	40,20	160,32				
8.23	88611	TORNIEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE 1 1/2" OU 3/4" PADRÃO POPULAR	UN	3,00	38,70	119,10				
8.24	74183/1	REGISTRO GAVETA 1 1/4" BRUTO - LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		86,98					
8.25	73875/1	REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CAMPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPL. 53 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		82,70					
8.26	74176/1	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CAMPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		82,59					
8.27	74174/1	REGISTRO GAVETA 1 1/2" COM CAMPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		66,70					
8.28	74050/1	PIA AÇO INOXIDÁVEL 120X90CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	329,00	898,12				
8.29	74050/2	PIA AÇO INOXIDÁVEL 200X90CM COM 2 CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	540,70	540,70				
8.30	93396	BANCADA GRANITO GAZA POLCO INCLUIDO CUBA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	570,01	1.044,02				
8.31	74230/3	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	27,30	136,50				
8.32	74197/1	FOSSE SÉPTICA EM ALVENARIA DE TULO CERÂMICO MACIÇO DIMENSÕES EXTERNAS 1,00X1,00X1,500 LITROS, REVESTIDA INTERAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESURA 8CM	UN	1,00	1.722,37	1.722,37	83	1.722,37		
8.33	74198/2	BUMBUDEIRO EM ALVENARIA DE TULO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 1,30M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESURA 10CM	UN	1,00	1.945,12	1.945,12	83	1.945,12		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ - PR

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

PLANO DE MEDIÇÕES

20/2
P

ID		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT	CMH/1	TOTAL	T. ÍTEM	2ª MEDIÇÃO
10		IMPERMEABILIZAÇÕES					640,00	
10.1	72075	IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXÍVEL COM TRINCA ASFÁLTICA EM SUPERFÍCIES LISAS DE RESOLUÇÕES DIMENSIONAIS	M2	67,24	14,28	960,55		
11		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES					8.844,27	RS 3.713,01
11.1	5974	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2		5,78			
11.2	5975	ESPESURA 0,5CM - PREPARO MECANICO	M2		5,67			
11.3	87831	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2					
11.4	87831	ESPESURA 2,5CM - PREPARO MECANICO	M2					
11.5	87831	EMBOCO PAULISTA MASSA ÚNICA, ACABAMENTO ESPUMA	M2	30,24	55,20	1.674,40		
11.6	87831	EMBOCO PAULISTA MASSA ÚNICA, ACABAMENTO ESPUMA	M2	6,02	50,20	300,00		
11.9	73925/2	AZULEJO 10x15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	41,60	58,24	2.418,88		
11.6	84085	REJUNT. EM ARGOSA 15 CM	M	41,50	59,47	2.713,01	RS	3.713,01
12		PISOS					25.798,48	RS
12.1	74249/1	LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESURA 3CM, INCLUI DO COMPACTAÇÃO MANUAL	M2		2,05			
12.2	74048/2	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2,5:3, ESPESURA 3CM, PREPARO MECANICO, INCLUI DO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2		25,41			
12.3	76448/3	CIMENTADO FLETICO E=2,5CM, COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4, PREPARO MANUAL	M2	180,00	51,18	9.208,00		
12.4	6051	REGULARIZAÇÃO DE PISOS/DE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL, AREIA), ESPESURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2		12,47			
12.5	73648/1	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA LINHA POPULAR REI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2		33,40			
12.6	84191	PISO GRANILITE 30 MM INCLUSIVE JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	102,00	153,75	15.807,48		
12.7	73850/1	RODAPÊ EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M	90,00	51,76	4.658,40		
13		PINTURA					26.707,01	
13.1	88497	EMASSAMENTO E LICHAMENTO MASSA PVA DUAS DEMÃOS	M2	612,00	15,73	9.607,48		
13.2	88495	EMASSAMENTO E LICHAMENTO MASSA PVA UMA DEMÃOS	M2	700,00	10,97	7.697,00		
13.3	88487	PINTURA LÁTEX AMBENTES INTERIORES, DUAS DEMÃOS	M2	512,00	10,91	5.577,28		
13.4	88423 88489	PINTURA EXTERNA: FLUIDO, TEXTURA ACRÍLICA E LÁTEX ACABAMENTO	M2	487,24	32,99	15.870,85		
13.5	6081	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOS	M2	170,00	25,56	4.345,30		
13.6	6067	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS CP1, DEMÃO ZARCADO, RESOLUÇÃO FERRO	M2	90,00	43,06	3.875,54		
14		URBANIZAÇÃO					16.320,00	
14.1	85180	GRAMA EMERALDA EM PLACAS	M2	400,00	0,95	3.800,00		
		MURO EM ALVENARIA DE TUCLOS FUR. (6X14X19) E=9CM EMBOCADO H=2 M	M2	60,00	207,00	12.420,00		
					2,00			
15		SERVIÇOS DIVERSOS					1.187,00	
15.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	371,75	3,19	1.187,00		
		TOTAL DO ORÇAMENTO (CUSTO DIRETO)					181.879,48	
		VALOR DO BDI					36.375,84	
		TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI					RS 218.255,32	TOTAL MEDIÇÃO RS 21.510,70
		CÁLCULO DO BDI						
		BDI (%) = 90 - ((170.000,00 - 150.000,00) / 170.000,00) * 100 = 29,41 %						

Waldo A. Ribeiro Filho
Engenheiro Civil
CREA - PR Nº SP-601110653/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ - PR

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

PLANO DE PREÇOS

257
10

		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MO	QUANT.	C. UNIT.	TOTAL	T. INST.	2ª Medição
1							0,00	Data: 30/11/2017
1.1	74242/1	BRANQUEAMENTO DE MADEIRA COMPENSAÇÃO COM BAINHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, PISO EM CIMENTO POLÍMICO, MANTENÇÃO DE TUBAÇÕES, TUBO DE TABUAS CORRIDAS PONTALESTADAS A CADA 1,50M, SEM PISO DE CIMENTO	M2		30,21			
1.2	73882/1	IMPREGNAÇÃO DE MADEIRA COM SOLUÇÃO DE FENOL, TUBO DE TABUAS CORRIDAS PONTALESTADAS A CADA 1,50M, SEM PISO DE CIMENTO	M2		2,70			
1.3	73822/2	IMPREGNAÇÃO DE MADEIRA COM SOLUÇÃO DE FENOL, TUBO DE TABUAS CORRIDAS PONTALESTADAS A CADA 1,50M, SEM PISO DE CIMENTO	M2		11,40			
1.4	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2		199,40			
2.1	73858	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA, DA REDE AO HIDRÔMETRO, COMPOSTO POR DOLAR DE TOMADA DE PVC COM TRAVAS DE 50MM X 1/2", ADAPTADOR PVC BOLDÁVEL 1/2" X 3/4" X 1/2", TUBO PVC BOLDÁVEL ÁGUA FRIA 20MM E REGISTRO DE PVC ESFEROIRÓSCÓPICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		117,27			
2.2	73827/1	RTT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		60,80			
2.3	74217/1	HIDRÔMETRO 3,00X3/4", D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		61,14			
2.4	73960/1	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO PAGANT OBRAS, 13-CHAVE, 100A, CARGA 3KW, 220V ENCL. FORN. MEDIDOR	UN		967,36			
3		MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS					0,00	
3.3	73822	DESCARREGAMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, CAMINHO DE SERVIÇO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 9 M3, DMF ACB ATÉ 500 M	M3		3,34			
4		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					0,00	
4.1	74156/1	ESTACA A TRACILHADA (PROVA) D=250MM C/CONCRETO FCK=18MPA-25% ACUMULADO IN-LOC	M					
4.2	74115/1	PREPARO DE LAJÃO EM CONCRETO (1:2:5) 9, PREPARO MANUAL	M3		287,28			
4.3	8801	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPa E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETÃO, INCLUI LAJÃO (BALCÃO)	M3		13.034			
4.4	8801	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPa E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETÃO, INCLUI LAJÃO (CHUVA)	M3		1213,74			
4.5	74200/1	VERGA 10x10CM EM CONCRETO FCK BOLDADO FCK=18MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CARO, BITOLA FINA, INCLUIVE FORMAS TABUA 3M	M		11,41			
4.8	8801	CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPa E 77KG/M3 DE AÇO, PREPARO COM BETÃO, INCLUI LAJÃO (PILAR)	M3		1248,74			
4.7	74202/1	LAJE FCK BOLDADO RFOCORO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAGAS ATÉ 3,30M DE LARGURA, CLAUDIAS E CAP. C/CONC FCK=18MPA, 10CM, INTER-SINO 30CM, C/RECORTEMENTO (REABR. 10) E FERRAGEM NEGATIVA	M2		50,94			
5		ALVENARIA					0,00	
5.1	73835/5	ALVENARIA EM TUBO CERÂMICO PURADO (10X19X20CM, 1/2" VED. ARRENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2		40,00			
6		COBERTURA					0,00	
6.1	72082	ESTRUTURA DE MADEIRA DE 1ª SERRADA NÃO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAGOS DE 1M ATÉ 10M	M3		43,66			
6.2	74088/1	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUI JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M2		16,20			
6.3	74045/1	CUMEEIRA UNIVERSAL, PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM INCLUI JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M		82,36			
6.4	72105	CHAPA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,24, DESENVOLVIMENTO 200M	M		33,66			
6.5	72106	RUPC EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 1,24, DESENVOLVIMENTO 500M	M		28,40			
7		ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS					35.647,41	
7.1	72120	VIDRO TEMPERADO INCLUIV. ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	85,95	305,35	21.056,84		
7.2	73910/7	PORTA DE MADEIRA COMPENSADEIRA PARA CERA/VERNIZ 1,50X2,10M, INCLUIV. ADUELA 1A, ALZAR 1A E DOBRADIÇA COM ANEL	LF4	11,00	397,98	4.377,78		
7.3	68080	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, PERFIL SÉRIE 25 COM 02 INCLUIV. PARA VIDRO	M2	4,83	411,90	2.000,74		
7.4	74068/1	CONJUNTO FERRAGENS CILINDRO 330ROBETA 303WACANETA TIPO ALAVANCA LATÃO CROMADO LA FONTE	LF4	5,00	427,84	2.139,20		
7.5	74068/1	CONJUNTO FERRAGENS CILINDRO 330ROBETA 303WACANETA TIPO ALAVANCA LATÃO CROMADO LA FONTE	UN	22,00	194,03	4.268,66		
7.6	72116	VIDRO LISO DUPLO TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	M2	4,93	21,00	103,53		
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONE E LÓGICA					15.441,61	
8.1	75454/1	ENTRADA DE ENERGIA (PADRÃO COPEL) 1,25 A TRIFÁSICA, CILINDRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA DE SOBREPOR, COMPORTE, PARA 18 DISJUNTORES, TERMO-MAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA QUANT. TERM., COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO	LF4		500,00			
8.2	74131/4	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LF4	2,00	472,95	945,90		
8.3	74130/1	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LF4	19,00	17,64	335,16		
8.4	74130/3	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO 3POLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	241,40	724,20		
8.5	91853	Porta interruptor simples (TOMADA COM ELÉTROCABO PVC 1/2" E CAIXA 4X2)	BN/D		24,90			
8.6	91872	Porta interruptor duplo com eletrocabo PVC 1/2" e caixa 4X2	BN/D		72,30			
8.7	92029	Porta interruptor simples (TOMADA COM ELÉTROCABO PVC 1/2" E CAIXA 4X2)	BN/D		50,97			
8.8	83143	PONTO DE TOMADA COMPLETO	LF4	25,00	173,11	4.327,75		
8.9	74054/1	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELÉTROCABO, FIOS E INTERRUPTOR)	LF4		68,84			
8.10	74115/1	PVC 90X AÇO PVC 75XV 4 MME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		5,71			
8.11	74173/1	PVC 90X AÇO PVC 75XV 3 MME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	4,50	7,90	35,55		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ - PR

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

PLANO DE MEDIÇÃO

		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	CURTO	TOTAL	T. ITEM	2º Medição
8.12	74172/1	FIO ISOLADO PVC 75X7 III MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		5,31			
8.13	73880/15	CAIXA DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 25 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		8,70			
8.14	74131/2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE EMBITER, SEM PORTA, PARA 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM DISJUNTIVO PARA CHAVE GERAL, SEM BARRAMENTOS FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,00	422,18	422,18		
8.15	74246/1	REFLETOR RETANGULAR RECHAFADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	UN	1,00	308,00	308,00		
8.16	73853/2	LÂMPARA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	71,40	1.274,40		
8.17	73853/6	LÂMPARA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		89,90			
8.18	73853/8	LÂMPARA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	142,23	1.407,84		
8.19	73813	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		5,30			
8.20	91063	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, FORN. E INSTALAÇÃO	M	1,25	9,30	11,68		
8.21	73788	CAIXA TELEFÔNICO TIPO COC 2 FIBRAS	M	82,00	2,80	181,04		
8.22	88088	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	1,00	85,47	85,47		
8.24	72829	CORDOALHA DE COBRE 1/4", INCLUIVE ISOLADORES - 35,00 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	57,20	1.586,20		
8.25	83447	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X50 CM TAMPA CONCRETO	UN	3,00	287,80	860,40		
9		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					12.818,54	RS
9.1	74165/2	TUBO PVC ESGOTO PRELIM DN 50MM, INCLUIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		21,44			
9.2	74165/3	TUBO PVC ESGOTO PRELIM DN 75MM, INCLUIVE CONEXÕES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		30,73			
9.3	74165/4	TUBO PVC ESGOTO PRELIM DN 100MM, INCLUIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		32,78			
9.4								
9.5	75030/1	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 20MM, INCLUIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		11,48			
9.6	75030/2	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		16,41			
9.7	75030/4	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		22,94			
9.8	75030/6	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 75MM, INCLUIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		19,01			
9.9	75051/1	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 20MM, INCLUIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		8,46			
9.10	75735/2	RESERV. DE FIBROD. CAP-500L (SOBRE ESTRUT. DE MADEIRA)	UN		337,41			
9.11	74081/2	CAIXA DE SOLDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		84,64			
9.12	74058/1	TORNEIRA DE BOMBA REAL 1/2 COM BALÃO METÁLICO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		26,20			
9.13	40777	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		24,71			
9.14	72292	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		88,82			
9.15	88571	PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA, FORN. E INSTALAÇÃO	UN	6,00	73,25	359,78		
9.16	88571	BACINETEIRA DE LOUÇA BRANCA, FORN. E INSTALAÇÃO	UN	17,20	73,88	1.257,15		
9.17	88571	CABIDE DE LOUÇA BRANCA, FORN. E INSTALAÇÃO	UN	17,00	73,88	1.257,15		
9.18	88601	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACRILICA COMPLETA	UN	5,00	445,04	2.225,20		
9.19	88825	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO 22 LITROS COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1 1/4" X 1/2", SIFÃO PLASTICO TIPO COPO T, 1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	372,81	747,62		
9.20	88804	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUPERFICIOS 28,4 X 34,0CM, PADRÃO POPULAR, COM RIFAO PLASTICO TIPO COPO T, VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	123,81	494,44		
9.21	88913	TORNEIRA ANEMIM	UN	6,00	18,75	112,50		
9.22	88905	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4" PADRÃO POPULAR	UN	8,20	46,33	380,32		
9.23	88911	TORNEIRA CROMADA LINHA DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PADRÃO POPULAR	M2	3,00	38,70	116,10		
9.24	74183/1	REGISTRO GAVETA 1 1/4" BRILTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		50,88			
9.25	73870/1	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMILES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		52,78			
9.26	74176/1	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMILES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		58,18			
9.27	74174/1	REGISTRO GAVETA 1 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMILES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		98,70			
9.28	74050/1	PLACAO INCLINAVEL 150X100CM COM 1 COXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	278,08	652,12		
9.29	74050/3	PLACAO INCLINAVEL 260X100CM COM 2 COXAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	540,78	540,78		
9.30	88298	BRANCADE BRANCO CENZA POLIDO INCLUIENDO COXA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	527,01	1.044,00		
9.31	74230/1	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	39,00	138,00		
9.32	74187/1	FORRA SEPTICA EM ALVENARIA DE TUBO CERAMICO MACIÇO DIMENSÕES EXTERNAS 1,00X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LIXA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESURA 8CM	UN	1,00	1722,37	1.722,37		
9.33	74188/2	SUNIDOLFO EM ALVENARIA DE TUBO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 8,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,10M E ESPESURA 10CM	UN	1,00	1945,10	1.945,10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO JACARÉ - PR

OBRA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA

205
P

		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT	CUSTO	TOTAL	T. ITEM	3º Medição
10		IMPERMEABILIZAÇÕES					848,00	
10.1	72075	IMPERMEABILIZAÇÃO SEMIFLEXÍVEL COM TINTA ASFÁLTICA EM SUPERFÍCIES PLANAS DE PEQUENAS DIMENSÕES	M2	87,24	14,00	346,20		
11		REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES					6.584,27	RS
11.1	5974	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 11,5CM, PREPARO MECANICO	M2		5,96			
11.2	5975	CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2		0,07			
11.3	87831	EMBOCO PAULISTA MASSA ÚNICA, ACABAMENTO ESPUMA	M2	30,24	50,00	1.512,00		
11.4	87831	EMBOCO PAULISTA MASSA ÚNICA, ACABAMENTO ESPUMA	M2	6,00	50,00	300,00		
11.5	73925/2	AZULEJO 14,18X11CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	41,80	50,54	2.112,58		
11.6	84088	REJUNTIL EM ATUOCSIA 1,5 CM	M	41,50	85,81	3.541,01		
12		PISOS:					31.766,40	RS
12.1	74249/1	LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESURA 30M, INCLUI DO COMPACTAÇÃO MANUAL	M2		-1,20			
12.2	74040/2	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:2:5,5, ESPESURA 5CM, PREPARO MECANICO, INCLUI DO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2		28,41			
12.3	76448/3	CIMENTADO RUSTICO E=1,5CM, COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4, PREPARO MANUAL	M2	180,00	53,10	9.558,00		
12.4	6051	REGULAR ZARCO DE PISOS/SE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL BARBA), ESPESURA 2,5CM, PREPARO MECANICO	M2		18,42			
12.5	73940/1	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, PRESENTADA COM ARGAMASSA COLANTE COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2		82,42			
12.6	84101	PISO GRANILITE 8,0 MM INCLUI DO JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	102,00	133,13	13.579,46		
12.7	73860/1	RODAPÊ EM MARMORITE ALTURA 10CM	M	90,00	21,10	1.899,00		
13		PINTURA					26.787,81	
13.1	88497	EMASSAMENTO E LIXAMENTO MASSA PVA DUAS DEMÃDES	M2	612,50	15,75	9.637,48		
13.2	88495	EMASSAMENTO E LIXAMENTO MASSA PVA UMA DEMÃDE	M2	100,00	10,80	1.080,00		
13.3	88487	PINTURA LATEX AMAMENTES INTERIORES, DUAS DEMÃDES	M2	612,30	10,81	6.617,98		
13.4	88423 88485	PINTURA EXTERNA, PUMDO, TEXTURA ACRILICA E LATEX ACABAMENTO	M2	487,34	32,98	16.073,63		
13.5	8081	PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃDES	M2	110,00	20,84	2.292,80		
13.6	6057	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃDES COM BEMBO ZARCO, RESQUACIA FERRO	M2	80,00	43,56	3.484,84		
14		URBANIZAÇÃO					18.800,00	RS 11.480,00
14.1	85180	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M2	400,00	8,00	3.200,00		
		MURO EM ALVENARIA DE TUOLOS FUJI (20X10X10) E=10CM, EMBOCADO H/D M.	M2	40,00	28,00	1.120,00		RS 11.480,00
15		SERVIÇOS DIVERSOS					1.187,30	
15.1	8537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	371,70	3,19	1.187,30		
		TOTAL DO ORÇAMENTO (CUSTO DIRETO)					141.876,40	
		VALOR DO BDI					26.304,81	RS 3.817,34
		TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI					RS 170.212,05	RS 14.917,24
		CALCULO DO BDI						RS 4.100,40
		BDI (%) = 30 - ((410.065,21 - 150000)/270.000) * 100 = 30,07 %						RS 8.114,42
								RS 28.072,07

Waldo A. Ribeiro Filho
Engenheiro Civil
CREA - PR Nº SP-601110653/D